

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	314277
Número de orden de compra a modificar:	82306
Entidad compradora:	Gobernación de Boyacá
Nombre del solicitante:	Jose Fernando Camargo Beltran
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-28 10:06:17

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-10	2022-04-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
76066	DOTACION ESCOLAR	5283-0302-2-3.2.16.1.1.1.49-1006	5283-0302-2-3.2.16.1.1.1.49-1006	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--234 Comedor – cocina seis (6) aulas"	1.0	Unidad	17328341.80	5283-0302-2-3.2.16.1.1.1.49-1006	17328341.80


2	"dts02--235 Comedor – cocina 12 aulas"	5.0	Unidad	25700946.35	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	128504731.75
3	"dts02--237 Puesto de comedor"	117.0	Unidad	1060221.24	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	124045885.08
4	"dts02--238 Silla cafeter�a – auditorio"	20.0	Unidad	70681.41	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	1413628.20
5	"dts02--240 Mes�n de trabajo cortar, picar, trabajo en la cocina"	11.0	Unidad	1358305.25	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	14941357.75
6	"dts02--241 Mes�n con poceta lavar Menaje Cocina"	11.0	Unidad	2070486.57	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	22775352.27
7	"dts02--242 Mes�n con azafates, distribuci�n alimentos en el comedor"	11.0	Unidad	3532419.36	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	38856612.96
8	"dts02--243 Estufa lineal de tres (3) quemadores "	6.0	Unidad	3183140.87	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	19098845.22
9	"dts02--244 Estufa enana de un (1) quemador"	6.0	Unidad	1611800.51	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	9670803.06
10	dts02--IVA	1.0	Unidad	71560756.03	5283-0302-2- 3.2.16.1.1.1.49- 1006	71560756.03

Art culos editados y/o agregados

Tipo	No	Art�culo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificaci n de la aclaraci n

El proveedor informa que, por fuerza mayor, no es posible cumplir con las fechas pactadas y solicitamos, debido que toda la programaci n que ten an se atras , por un incendio interno en la planta, el cual afect  el  rea de pintura, se encuentra y duro en revisi n y mantenimiento aproximadamente 20 d as, tal como se puede evidenciar en los soportes. Tamb n informa que, lo ocurrido afecta la producci n en 100% debido que todos los muebles tienen el proceso de Lavado Por Aspersi n y Pintura Electrost tica Horneable



Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN

Documento: 6.765.994 expedida en Tunja



Firma de proveedor

Nombre: Ruth Johanna Acevedo R.

Documento: 396769905