

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 433386  
**Número de orden de compra a modificar:** 137216  
**Entidad compradora:** ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT  
**Nombre del solicitante:** Salomon SAID ARIAS  
**Proveedor:** HAS  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Grandes Superficies  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2024-12-23 21:19:16

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-23	2025-01-17

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
132573	CDP EQUIPOS HACIENDA 1	2024003097-2024003097	2024003097	2024003097

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- IMPRESORA MULTIFUNCIONAI KYOCERA ECOSYS MA5500ifx	7.0	Unidad	7800000.00	2024003097- 2024003097	54600000.00


2	gsf01-TABLET TAB M11 LTE 8GB/128GB	2.0	Unidad	1940000.00	2024003097- 2024003097	3880000.00
---	--	-----	--------	------------	---------------------------	------------

**Artículos editados y/o agregados**


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

**Detalle o justificación de la aclaración**

El día 23 de diciembre del 2024 el proveedor HAS LTDA envió por correo electrónico prorroga 02 con el siguiente argumento: "Aunque los productos correspondientes al ITEM 1 "IMPRESORA MULTIFUNCIONAL" fueron gestionados y despachados a tiempo, lamentablemente la Tablet recibida llegó configurada en modo WiFi y no en modo LTE. Por este motivo, se procedió a realizar una nueva compra para corregir el error. Sin embargo, debido a la alta demanda característica de esta temporada, los tiempos de procesamiento y entrega por parte del proveedor se han extendido más de lo indicado. Entendemos la vital importancia del cumplimiento total de la obligación y ofrecemos una cordial y sincera disculpa por el retraso, resaltamos nuestra diligencia y pericia para realizar el debido cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente pactadas, sin embargo, es necesario de tiempo adicional con el fin de dar por finiquitada la obligación, es decir hasta el 17 de enero de 2025.."



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Salomon Eid Arico  
Documento: 11.206.736



Firma de proveedor  
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez  
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja