

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474581
Número de orden de compra a modificar:	154755

Entidad compradora:	Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Nombre del solicitante:	Juan Pablo Madrid Calle
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-24 11:18:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-26	2026-01-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
151264	AIRES ACONDICIONADOS	223125	223125	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36.000 BTU 220V	3.0	Unidad	6290850.00	223125	18872550.00

2	GSF01- AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE BLUELINE CONVENCIONAL 36.000 BTU 220V	1.0	Unidad	9219337.00	223125	9219337.00
3	GSF01- AIRE ACONDICIONADO INVERTER 220V 12000 BTU BLANCO	6.0	Unidad	2421841.00	223125	14531046.00
4	GSF01- AIRE ACONDICIONADO 24000BTU TIPO SPLIT INVERTER 220V BLANCO	5.0	Unidad	4248366.00	223125	21241830.00

Total Orden de Compra Actual:	63,864,763.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	63,864,763.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	63,864,763.00

Detalle o justificación de la aclaración

En el desarrollo de la ejecución contractual, se evidenció la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes de carácter fortuito que han incidido de manera no prevista en los tiempos de entrega de los bienes. En particular, la situación de orden público presentada durante el último mes en las principales vías del país ha generado retrasos en las rutas de abastecimiento y en la operación logística de distribución hacia las bodegas del proveedor, lo cual ha implicado la reprogramación general de los despachos. Adicionalmente, la suspensión temporal de actividades por el periodo de vacaciones de algunos proveedores, con reinicio de labores a mediados del mes de enero, ha impactado los cronogramas inicialmente previstos. Estas circunstancias, ajenas al control directo del contratista, justifican la necesidad de ajustar las condiciones de ejecución contractual para garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones pactadas, por lo que se prorroga hasta el día 15/01/2025

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Fabian Mejia*

Documento: *79.424.135*

Firma de proveedor

Nombre: **PAULO CESAR CARVAJAL LARA**

Documento: **C.C. 10.003.534 de Pereira**