

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	339584
Número de orden de compra a modificar:	84911
Entidad compradora:	Dirección Territorial de Salud de Caldas
Nombre del solicitante:	Carlos Ivan Heredia Ferreira
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-10-28 09:43:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-10-30	2022-11-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
78670	CDP-AMBULANCIA -G1-2	2022-000534- \$1.650.000.000	2022-000534	\$1.650.000.000
78672	CDP-AMBULANCIA -G1-4	2022-000538- \$310.000.000	2022-000538	\$310.000.000
78671	CDP-AMBULANCIA -G1-3	2022-000533- \$194.965.031	2022-000533	\$194.965.031
78669	CDP-AMBULANCIA -1	2022-000401- \$313.287.250	2022-000401	\$313.287.250

Artículos actuales

--	--	--	--	--

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"Chevrolet COLORADO LS CABINA CHASIS SENCILLA 4x4 DIESEL"	11.0	Unidad	193165078.55	2022-000534- \$1.650.000.000	2124815864.05
2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	65943771.00	2022-000533- \$194.965.031	65943771.00
3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	75279714.00	2022-000401- \$313.287.250	75279714.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	2022-000401- \$313.287.250	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	2022-000401- \$313.287.250	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	133296432.28	2022-000401- \$313.287.250	133296432.28
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	2022-000401- \$313.287.250	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	2022-000401- \$313.287.250	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se prorroga de acuerdo a la solicitud del contratista toda vez que "(...) informar la situación que estamos presentando con 5 unidades de la orden de compra No. 84911 suscrita con la Dirección Territorial de Salud, la cual tenía como fecha de vencimiento el 30 de octubre de 2022, pero a la fecha estamos previendo dificultades en la ejecución del contrato dado que a pesar de que las unidades van a estar listas para traslado el 28 de octubre, la empresa transportadora, que aprueba nuestra aseguradora y que ampara los riesgos ocurridos en el traslado de estas unidades, está teniendo limitaciones en la asignación de niñeras y por lo tanto podemos tener demoras en el traslado de los 5 vehículos faltantes. Por lo anterior, acudimos ante ustedes con el fin de informarles esta circunstancia extraordinaria de fuerza mayor que nos imposibilita satisfacer en el plazo establecido en la orden y por lo tanto solicitamos prorrogar el plazo al 10 de noviembre de 2022".

Firma ordenador del gasto

Nombre: Carlos Iván Heredia F.
10-263-084.

Firma del proveedor

Nombre: Edgmar Suarez R.
19219.805.