

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480931
Número de orden de compra a modificar:	160440

Entidad compradora:	GOBERNACION DEL META SEC.DE GOBIERNO
Nombre del solicitante:	Andrea Carolina Iizcano Noguera
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-24 10:52:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-02	2026-03-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
157190	CDP-1385	CDP-1385	CDP	1385
157191	CDP-1386	CDP-1386	CDP	1386

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-ESTANTE METALICO TIPO 200 x 92 x 30 CM	26.0	Unidad	710000.00	CDP-1385	18460000.00

2	gsf01-PUNTO ECOLÓGICO 55 LITROS ESTRUCTURA METALICA 3 PUESTOS	33.0	Unidad	435000.00	CDP-1385	14355000.00
3	gsf01- CONTENEDOR/BA 120 LITROS BLANCO	1.0	Unidad	458000.00	CDP-1385	458000.00
4	gsf01-DISCO DURO EXTERNO 1 TERA ADATA COLORES VARIOS	20.0	Unidad	460000.00	CDP-1386	9200000.00
5	gsf01-COMBO DE TECLADO Y MOUSE GENIUS KM-170 ALAMBRICO	40.0	Unidad	70000.00	CDP-1386	2800000.00

Total Orden de Compra Actual:

45,273,000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	45,273,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	45,273,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor manifiesta "Nos permitimos informar que la entrega de los productos presenta un retraso, debido a que se encuentra en proceso de fabricación por parte del productor el ítem 1 ESTANTE METALICO DE 200 x 92 x 30 CM, lo cual implica tiempos de entrega más extensos de lo habitual. Adicionalmente, una vez recibidos, deben someterse al proceso interno de alistamiento e inventario, lo que puede generar retrasos adicionales. Por tal motivo, solicitamos de manera atenta un tiempo adicional para culminar con el despacho completo, con el fin de garantizar una entrega adecuada y evitar contratiempos administrativos para la entidad" por lo anterior se hace la modificación en la fecha de vencimiento de la orden de compra.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Andrea Carolina Lizcano
Documento: C.c. 40.189.207



Firma de proveedor
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

1952

1953
