



Fecha: 2024-11-07 18:37:32
Radicado: SGC-3-2024-005875
Asunto: Solicitud Otrosí 1 a la OC 135
Tipo Documental:
Dependencia:
Total Anexos: 2 (1 Externos 1 Fisicos)



SERVICIO
GEOLÓGICO
COLOMBIANO
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241107-183859-030032-99328667
2024-11-08T13:54:37-05:00 - Pagina 1 de 5

MEMORANDO

Bogotá 07/11/2024

PARA: **JOSE ALBERTO HIGUERA**
Coordinador Grupo de Contratos y Convenios

DE: GRUPO DE TRABAJO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Asunto: Solicitud Otrosí No. 1 Prórroga a la Orden de Compra 135296

Cordial saludo doctor Higuera,

En mi calidad de supervisor, atentamente me permito solicitar prórroga No. **1** a la **orden de compra** No. **135296**, suscrita con PROVEER INSTITUCIONAL SAS, cuyo objeto es: "Adquisición de bicicleteros, de conformidad con las especificaciones técnicas del catálogo en Adquisición en Grandes Almacenes, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano", en los siguientes términos:

JUSTIFICACIÓN:

El Servicio Geológico Colombiano desde el Grupo de Servicios Administrativos, en desarrollo del proyecto de inversión: "Fortalecimiento transversal del Servicio Geológico Colombiano a nivel nacional", y en particular el producto No. 2 - Sedes mantenidas, que incluye la actividad de: "Realizar las obras de mantenimiento necesarias, atendiendo las necesidades y normativa vigente", busca complementar las intervenciones físicas con la dotación de mobiliario adecuado. Con el fin de garantizar no solo la integridad y el uso óptimo de las instalaciones y sedes, sino también las condiciones de seguridad y funcionalidad que requieren los funcionarios y contratistas.

Por lo anterior se requiere la actualización y reposición de bicicleteros, con el fin de la capacidad productiva y mejorar la operatividad diaria y optimizando el uso de los espacios, por lo que se realizó orden de compra 135296, a través de la adquisición por Grandes Superficies, para adquirir bicicleteros que permitan colgar las bicicletas y que puedan ser anclados al suelo evitando cargas adicionales a la estructura.

Por lo cual, se suscribió la orden de compra 135296, a través del instrumento de agregación de demanda de Grandes Almacenes, el cual tiene vigencia hasta el 08 de noviembre de 2024.

Servicio Geológico Colombiano

Dirección: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811
Línea gratuita: (+57) 01 8000 913666

La orden de compra 135296, se suscribió el 24/10/2024, por un valor de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/TCE (\$6.455.556,00)**, con vigencia hasta el 08/11/2024.

A la fecha, no se ha recibido ningún elemento, por lo cual está por ejecutar el valor total de la orden de compra.

BALANCE ECONÓMICO:

AVANCE FINANCIERO (BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO) OC 135296	
Concepto	Valor
Valor total ejecutado	\$ 0,00
Valor RP 217224	\$ 6.455.556,00
Saldo RP 217224	\$ 0,00
Valor Total Orden de Compra	\$ 6.455.556,00
Valor Total Facturado	\$ 0,00
Saldo Contrato	\$ 6.455.556,00

El contratista solicitó una prórroga, mediante documento remitido por correo electrónico, solicitando ampliar el plazo hasta el 30 de noviembre, en el cual informan lo siguiente:

*“ Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación debido a que el elemento solicitado “BICICLETERO PARA COLGAR ESTRUCTURA 6 PUESTOS” está en proceso de elaboración, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el **30 de Noviembre 2024**”. Adjunto remito soporte de aceptación.*

Por lo anteriormente expuesto, y con el fin de contar con los elementos contratados, se solicita realizar prórroga a la orden de compra No. 135296, hasta el próximo 30 de noviembre de 2024.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO DIAZ CORREDOR
Supervisor OC No.135296

Vo. Bo. JESSICA MARTÍNEZ HUERTAS
Secretaría General

Elaboró

Servicio Geológico Colombiano

Dirección: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811

Línea gratuita: (+57) 01 8000 913666



SERVICIO
GEOLÓGICO
COLOMBIANO
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241107-183959-030032-99326667
2024-11-08T13:54:37-05:00 - Página 2 de 5

Diana Milena Vivas Muñoz
Contratista
GTSA



SERVICIO
GEOLÓGICO
COLOMBIANO
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241107-183859-030032-99328667
2024-11-08T13:54:37-05:00 - Pagina 3 de 5

Servicio Geológico Colombiano

Dirección: Diagonal 53 No. 34 - 53, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (601) 220 0200 - (601) 220 0100 - (601) 222 1811

Línea gratuita: (+57) 01 8000 913666

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SGC-3-2024-005875

Servicio Geológico Colombiano
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241107-183859-030032-99328667

Creación: 2024-11-07 18:38:59

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-08 13:54:36



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Aprobador

Jessica Lizeth Martínez Huertas
1049622885
secretariageneral@sgc.gov.co
Secretaria General
Servicio Geológico Colombiano

Firma: Firmante

CARLOS ALBERTO DIAZ C.
79419883
cdiazc@sgc.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

Elaboración: Elaboración

Diana Milena Vivas Muñoz
52432550
dmvivas@sgc.gov.co
Contratista
Servicios Administrativos





SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241107-183859-030032-99328667
2024-11-08T13:54:37-05:00 - Pagina 5 de 5

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SGC-3-2024-005875

Servicio Geológico Colombiano
gestionado por: azsign.com.co



Id Acuerdo: 20241107-183859-030032-99328667

Creación: 2024-11-07 18:38:59


Estado: Finalizado

Finalización: 2024-11-08 13:54:36

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Diana Milena Vivas Muñoz dmvivas@sgc.gov.co Contratista Servicios Administrativos	Aprobado	Env.: 2024-11-07 18:38:59 Lec.: 2024-11-07 18:39:20 Res.: 2024-11-07 18:39:30 IP Res.: 190.121.155.227
Firma	CARLOS ALBERTO DIAZ C. cdiazc@sgc.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 21 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	Aprobado	Env.: 2024-11-07 18:39:30 Lec.: 2024-11-08 07:37:50 Res.: 2024-11-08 07:38:28 IP Res.: 190.121.155.227
Aprobación	Jessica Lizeth Martínez Huertas secretariageneral@sgc.gov.co Secretaria General Servicio Geológico Colombiano	Aprobado	Env.: 2024-11-08 07:38:29 Lec.: 2024-11-08 08:17:22 Res.: 2024-11-08 13:54:36 IP Res.: 190.121.155.227



 www.proveer.com.co
 [@proveer.sas](https://www.instagram.com/proveer.sas)
 301 372 9990
 Calle 8# 10-20 Dosquebradas - Colombia

Dosquebradas, 01 Noviembre 2024

Señores

SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO

REFERENCIA: Solicitud de Prorroga OC 135296

Cordial saludo

El suscrito **PAULO CESAR CARVAJAL LARA** identificado con cédula de ciudadanía N° 10.003.534 de Pereira representante legal de la compañía **PROVEER INSTITUCIONAL**, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra **135296**

Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación debido a que el elemento solicitado "BICICLETERO PARA COLGAR ESTRUCTURA 6 PUESTOS" está en proceso de elaboración, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, queremos recordar nuestro compromiso con la calidad de nuestro servicio, y con el fin de garantizar una entrega satisfactoria, solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta **el 30 de Noviembre 2024**

De la misma manera manifestamos que estamos trabajando arduamente para realizar a la entrega en el menor tiempo posible.

Estamos en constante contacto con nuestro equipo logístico toda vez que reconocemos la urgencia con la que estos elementos son requeridos. De ante mano agradecemos su comprensión por los inconvenientes presentados.

Mil Gracias

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:
C. C. No:
Dirección:
Teléfono:

PAULO CESAR CARVAJAL
10.003.534 DE PEREIRA
Calle 8 10-20 la Popa
6-3308006



Dosquebradas, 8 de noviembre de 2024

De manera formal informamos a Proveer Institucional SAS, identificado con nit: 900.365.660 que la fabricación de los 4 bicicleteros ordenados tiene un tiempo de entrega de 20 días hábiles a partir de la entrada de la Orden de Compra, en este orden de ideas la entrega se estima para el jueves 28 de Noviembre.

Atentamente

DIEGO TRIANA ASKAR

División Comercial

ayespacios@gmail.com

Tel: 311 722 3914 300 308 8639 3006107600

www.ambientesyespacios.com.co

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	425896
Número de orden de compra a modificar:	135296

Entidad compradora:	Servicio Geológico Colombiano
Nombre del solicitante:	José Alberto Higuera Alfonso
Proveedor:	PROVEER INSTITUCIONAL SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-08 15:29:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-08	2024-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130436	BICLETEROS SGC	CDP-91624	CDP	91624

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- BICICLETERO PARA COLGAR ESTRUCTURA 6 PUESTOS	4.0	Unidad	1613889.00	CDP-91624	6455556.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El contratista solicitó una prórroga, mediante documento remitido por correo electrónico, en el cual informan lo siguiente: “ Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, Hablamos con nuestro equipo logístico y han dispuesto una reprogramación debido a que el elemento solicitado “BICICLETERO PARA COLGAR ESTRUCTURA 6 PUESTOS” está en proceso de elaboración, por tal razón, la fecha que se pactó para la entrega del producto, sufrió una modificación que supera nuestra capacidad operativa y requiere reprogramarse, (...) solicitamos, que la orden de compra sea prorrogada hasta el 30 de Noviembre 2024”. De conformidad con los soportes aportados y teniendo en cuenta que estos hechos obedecen a circunstancias ajenas al proveedor y con el fin de contar con los elementos contratados, se solicita realizar prórroga a la orden de compra No. 135296, hasta el próximo 30 de noviembre de 2024.

Firma ordenador del gasto JESSICA MARTINEZ HUERTAS

Nombre: Servicio geológico colombiano

Documento: 899.999.294



Proyecto: Katherine Peña Lozano- Abogada del grupo de convenios y cartartos

Revisó: Jose ALberto Higuera- Coordinador de grupo de convenios y cartartos



Firma de proveedor PAULO CESAR CARVAJAL

Nombre: PROVEER INSTITUCIONAL SAS

Documento: 900.365.660