

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	425859
Número de orden de compra a modificar:	134533

Entidad compradora:	MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
Nombre del solicitante:	Ana María Correa Mora
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-08 13:01:40

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-11-09	2024-12-30
Teléfono de la entidad		3167598124

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129696		CDP-2024000858	CDP-2024000858	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- COMPUTADOR EMPRESARIAL HP 600 G6 PD 23" SFF	4.0	Unidad	3950000.00	CDP-2024000858	15800000.00

2	gsf01-NAS TORRE QNAP CON 2 DISCOS ADICIONALES DE 16GB. TOTAL(32 GB)	1.0	Unidad	11800000.00	CDP-2024000858	11800000.00
3	gsf01-Noyafa rastreador de línea de red multifuncional NF- 8601, identificador de tonos	1.0	Unidad	1550000.00	CDP-2024000858	1550000.00
4	gsf01-TL- SG2428P SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS GB L2+C3 POE	1.0	Unidad	1800000.00	CDP-2024000858	1800000.00
5	gsf01-COMBO DE TECLADO Y MOUSE GENIUS KM-170 ALAMBRICO	9.0	Unidad	55000.00	CDP-2024000858	495000.00
6	gsf01- PROBADOR DE CABLE UTP	1.0	Unidad	15000.00	CDP-2024000858	15000.00
7	gsf01-PATCH CORD CAT 6, 30CM AZUL QPCOM	9.0	Unidad	10000.00	CDP-2024000858	90000.00
8	gsf01-DOCKING STATION PARA DISCO DURO USB 3.0 A SATA DUAL	1.0	Unidad	500000.00	CDP-2024000858	500000.00
9	gsf01-L009UiGS- 2HaxD-IN ROUTER MIKROTIK BOARD, 8 PUERTOS GIGABIT + 1 PUERTO POE- OUT PASIVO, 1 PUERTO SFP, WI-FI 6 EN 2.4GHZ, ANTENAS DE 4 DBI	1.0	Unidad	700000.00	CDP-2024000858	700000.00
10	gsf01-DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD 2.5 500GB SATA	20.0	Unidad	182500.00	CDP-2024000858	3650000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se genera prorroga para la ejecución de la Orden de Compra por solicitud del proveedor, quien indica ha tenido demoras para la entrega final de los productos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Juan Carlos Hernandez Arevalo

Documento: 11.233.128 de La Calera



Firma de proveedor

Nombre: ~~Ramiro~~ Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

Bucaramanga, 05 de noviembre de 2024.

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
La Calera, Cundinamarca.

Atención.
Sra. Luz Aida Romero
Supervisor(a) Orden de compra **N°134533**

**ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA
ORDEN DE COMPRA No.134533**

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.431.735** de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, ejecutor de la Orden de Compra N°**134533**, de la forma más atenta y teniendo en cuenta que:


1. De acuerdo con el plazo de ejecución establecido en la Orden de compra No. **134533**, la entidad otorgó un término de ejecución vence el día 09 de noviembre 2024 encontrándose por lo tanto vigente el plazo establecido por la entidad para el desarrollo de la orden de compra.
2. Por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., una vez se tuvo conocimiento de la adjudicación de la Orden de Compra en mención, se iniciaron las gestiones correspondientes ante el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos solicitados, esto con el fin de preparar y realizar el alistamiento correspondiente de cada uno de los ítems obrantes en la Orden de Compra.
3. A la fecha, por parte de Hardware Asesorías Software Ltda., como contratistas ejecutores de la Orden de Compra No. **134533**, nos permitimos informar que no hemos podido completar la entrega de los productos solicitados estos artículos son fabricados bajo pedido con un tiempo estimado de 45 días, lo que ha generado una demora adicional en el proceso de entrega, ya que el proveedor actualmente se encuentra en la fase de producción.
4. Finalmente, es importante precisar que, aunque hemos realizado todos los esfuerzos posibles para cumplir con los plazos acordados, esta circunstancia obedece a factores externos, como los procesos de producción del proveedor, lo que se enmarca dentro de situaciones de **FUERZA MAYOR**.

En vista de lo anterior, y siendo conscientes que esta situación ha generado una dificultad generalizada para el cumplimiento de las órdenes de compra, por situaciones totalmente imprevisibles, de forma atenta me permito solicitar que:

PRIMERO: se otorgue una **PRÓRROGA** del plazo de ejecución correspondiente a **SESENTA (60)** días, a partir de la fecha de terminación actual de la orden de compra No. **134533** es decir hasta el día **08 de Enero de 2025**, lo anterior de acuerdo con la información suministrada por parte del proveedor de los productos solicitados, con la claridad y salvedad correspondiente de que de superarse las dificultades de los productos de forma anticipada, Hardware Asesorías Software Ltda., adelantará la entrega de los bienes obrantes en la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

Agradeciendo de antemano su atenta colaboración, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites.

Atentamente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda

Ramiro.vergara@hasltda.com