

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	461538
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	151450
<b>Entidad compradora:</b>	Procuraduría General de la Nación
<b>Nombre del solicitante:</b>	Edwin Guillermo Torres Rodríguez
<b>Proveedor:</b>	HAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-09-19 08:10:15

## Campos a Actualizar

<b>Campo</b>	<b>Valor Actual</b>	<b>Nuevo Valor</b>
<b>Fecha de vencimiento</b>	2025-09-19	2025-10-06

## Cuentas asociadas

<b>Id</b>	<b>Nombre</b>	<b>Código</b>	<b>Segmento 1</b>	<b>Segmento 2</b>
147760	CDP BOTIQUINES 2025	CDP-30625	CDP	30625

## Artículos actuales

<b>No</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Total</b>
1	gsf01- MONOGAFA DE TRABAJO	310.0	Unidad	13000.00	CDP-30625	4030000.00
<b>Total Orden de Compra Actual:</b>						<b>4,030,000.00</b>

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							


## Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	4,030,000.00
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>4,030,000.00</b>


## Detalle o justificación de la aclaración

Se procede con la prórroga de la orden de compra hasta el 6/10/2025 en atención a lo solicitado por la supervisión en el formato de solicitud de modificación AB-F-07, el cual hace parte integral del presente formulario.

  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Julián Fernández  
Documento: 76.306.890 de Popayán

  
Firma de proveedor  
Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez  
Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja

Revisó: Xiomara Patricia Ramos Vásquez - Coordinadora Grupo de Contratos  
Aprobó: Osman Delgado Rueda - Asesor Secretaría General

	<b>FORMATO:</b> SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO Y/O CONVENIO  <b>PROCESO:</b> ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión	1
		Fecha	25/11/2022
		Código	AB-F-07

<b>No. CONTRATO Y/O CONVENIO</b>	Orden de compra 151450					
<b>OBJETO</b>	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS SEDES, BRIGADISTAS Y VEHÍCULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN					
<b>CONTRATISTA</b>	HAS LTDA					
<b>PLAZO</b>	SEPTIEMBRE 19 DE 2025					
<b>VALOR</b>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;"><b>VALOR INICIAL</b></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><b>\$4.030.000</b></td></tr> </table> <p style="text-align: center;">En caso de que se haya adicionado el contrato o convenio deberá incluirse</p> <p style="text-align: center;"><b>Valor Adición \$ _____</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Valor Total \$ _____</b></p>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$4.030.000</b>	<b>TIPO DE SOLICITUD</b>	<b>ADICIÓN (VALOR)</b>	\$
		<b>VALOR INICIAL</b>				
		<b>\$4.030.000</b>				
		<b>PRÓRROGA (Plazo en días o meses)</b>	<b>11 días hábiles</b>			
		<b>MODIFICACIÓN (CLÁUSULA A MODIFICAR)</b>				
		<b>SUSPENSIÓN (Desde/Hasta)</b>	DD/MM/AAA DD/MM/AAA			
<b>¿OTRA, CUAL?</b>						
<b>ANTECEDENTES QUE DAN LUGAR A LA SOLICITUD</b>	<p><i>El día 8 de septiembre, fue colocada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) la orden de compra número 151450 a favor de HAS LTDA con plazo inicial 19 de septiembre de 2025.</i></p> <p><i>Que el 09 de septiembre de 2025, se expidió el registro presupuestal No. 389625</i></p> <p><i>El contratista, a través del correo electrónico legalizacion@hasltda.com envió solicitud el día 16 de septiembre de 2025.</i></p> <p><i>El sentido de la solicitud indica: "...el ítem 1 (MONOGAFA DE TRABAJO) fue solicitado bajo pedido especial y ya ha sido despachado por el proveedor, encontrándose actualmente en tránsito hacia nuestras instalaciones. Este proceso logístico implica tiempos de transporte y verificación que, por circunstancias ajenas a nuestra gestión, han excedido los plazos inicialmente estimados ..."</i></p>					
<b>DETALLE SOLICITUD REQUERIDA</b>	<p><i>En atención a la comunicación recibida el día 16 de septiembre 2025, por parte de HAS LTDA., se requiere prorrogar la orden de compra 151450 hasta el próximo 6 de octubre de 2025.</i></p>					
<b>JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA</b>	<p><i>Teniendo en cuenta que es deber de la supervisión facilitar las condiciones para el cumplimiento y que el proveedor argumenta que la producción de los elementos se encuentra demorada se considera viable conceder la prórroga hasta el 6 de octubre de 2025 para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.</i></p>					
<b>EJECUCIÓN CONTRATO</b>	<b>Ejecución física (%)</b>	(conforme a los avances que puedan ser constados en campo o en los informes de supervisión)				
	<b>Ejecución financiera (%)</b>	(incluye lo pagado y lo facturado, pero no pagado)				
	<b>Valor pagado</b>	Reporte SIIF				
	<b>Multas (marcar)</b>	SI ____	NO ____			
	<b>Observaciones</b>	En caso de requerirse				



**FORMATO:** SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O SUSPENSIÓN Y/O ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO Y/O CONVENIO

**PROCESO:** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Versión




1

Fecha

25/11/2022

Código

AB-F-07

<b>DOCUMENTOS SOPORTE</b>	1. Se anexa oficio remitido por el contratista
<b>FIRMA DE LOS SUPERVISORES / INTERVENTORES</b>	 <b>Iveth Marysol Pérez Díaz</b> Supervisora  <b>Carlos Alberto Peláez Garzón</b> Supervisor
<b>VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE ÁREA / SUPERIOR INMEDIATO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>	 <b>Andrea Viviana Socarras Yani</b> Coordinadora <b>Grupo de Gestión de Bienestar Seguridad y Salud en el Trabajo</b>

Proyectó: Carlos Alberto Peláez Garzón  
Iveth Marysol Pérez Díaz

Revisó: Andrea Ortega Peña

Aprobó: Andrea Viviana Socarras Yani

Bucaramanga, 16 de septiembre 2025

Señores

**Procuraduría General de la Nación**

N.I.T. 899.999.119

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151450.

Respetados señores, reciban un cordial saludo.

**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **91.431.735** de Barrancabermeja, actuando en calidad de Representante Legal de Hardware Asesorías Software Ltda., persona jurídica de Derecho Privado, identificada con NIT. 804.000.673-3, ejecutor de la Orden de Compra N° **151450**, de la forma más atenta y teniendo en cuenta que:

Que actualmente se ejecuta la Orden de Compra No. 151450 suscrita entre Hardware Asesorías Software Ltda. y **Procuraduría General de la Nación** cuyo objeto es "COMPRVENTA DE ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES DE LAS SEDES, BRIGADISTAS Y VEHÍCULOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN".

Que conforme a la ejecución de la Orden de Compra No. 151450 al momento en que se tuvo conocimiento de la aceptación se dio inicio a los procedimientos de abastecimiento necesarios para realizar la correspondiente ejecución contractual, esto de la mano con el fabricante y los distribuidores mayoristas de los productos ofertados, en donde se nos informó que inicialmente se cumpliría con la ejecución regular de la orden de compra, entregando los equipos en el tiempo establecido, actuando con la diligencia que se espera de un hombre de negocios, tal como establece la sentencia SC-2749 de 2021.

Nos permitimos informar que el ítem 1 (**MONOGAFA DE TRABAJO**) **fue solicitado bajo pedido especial y ya ha sido despachado por el proveedor, encontrándose actualmente en tránsito hacia nuestras instalaciones.** Este proceso logístico implica tiempos de transporte y verificación que, por circunstancias ajenas a nuestra gestión, han excedido los plazos inicialmente estimados.

Por tal motivo, **solicitamos de manera atenta una prórroga en el plazo de entrega**, a fin de garantizar que, una vez recibido el producto, pueda ser sometido a los procesos internos de alistamiento, control de calidad e inventario, asegurando así un despacho completo y en las condiciones óptimas que la entidad requiere, **evitando así contratiempos administrativos para la entidad.**

Entendemos la vital importancia del cumplimiento total de la obligación y ofrecemos una cordial y sincera disculpa por el retraso, y en razón al mencionado negocio jurídico, resaltamos nuestra diligencia y pericia para realizar el debido cumplimiento de las fechas de entrega inicialmente pactadas. Sin embargo, es necesario de tiempo adicional, es decir, hasta **04 de octubre de 2025**.


En vista de lo anterior, y siendo conscientes que esta situación ha generado una dificultad generalizada para el cumplimiento de la orden de compra por situaciones totalmente imprevisibles de forma atenta me permito que:

### PETICIÓN

**PRIMERO:** se otorgue una **PRÓRROGA** al plazo de ejecución de la orden de compra No. **151450**, es decir hasta el día **04 de octubre del 2025** lo anterior de acuerdo con la información suministrada, con la claridad y salvedad correspondiente que, de superarse las dificultades de los productos de forma anticipada, Hardware Asesorías Software Ltda., adelantará la entrega de los bienes obrantes en la Orden de Compra, antes del vencimiento del término solicitado.

Agradeciendo de antemano su atenta colaboración, estaremos atentos a la aprobación de esta solicitud para adelantar los trámites.

Atentamente,



**RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ**

Representante Legal

Hardware Asesorías Software Ltda.

[Ramiro.vergara@hasltda.com](mailto:Ramiro.vergara@hasltda.com)