

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	171693
Número de orden de compra a modificar:	53463

Entidad compradora:	SENA- Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
Nombre del solicitante:	Daniel Felipe MORA GRIMALDO
Proveedor:	Sistetronics Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-10-07 12:38:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-10-09	2020-11-03


Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
51247	CDP EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS	CDP-5420	CDP	5420

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


Que en el proveedor informa entre los apartes de la solicitud: "Como es bien conocido por usted, las 20 unidades de la orden principal se encuentran disponibles desde hace varios días atrás, no obstante, para las 2 unidades de adición, hemos tenido algunos retrasos de producción y por ende de despacho, llegada y nacionalización lo cual deriva en una demora en la entrega de esas dos (2) unidades. Por lo anterior, es precioso lograr la colaboración de ustedes concediéndonos una prórroga para la entrega de los bienes por al menos 15 días, lo anterior con el fin de poder tener en ese tiempo las unidades (2) que hacen falta para completar el 100% de la orden principal + adición. Cabe señalar que la plataforma Dell, nos muestra que la fecha de entrega será entre el 06 y 09 de octubre, sin embargo, consideramos que es bueno que se prorrogue la orden para evitar incumplimientos



Firma ordenador del gasto

Nombre: Jaime Eduardo Valencia Escandón

Documento: 10.253.946



Firma de proveedor

Nombre: FREIDERMAN JARAMILLO MARIN

Documento: 16.273.806 de Palmira (V)