

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	309138
Número de orden de compra a modificar:	81108

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-29 21:37:45

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-03-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75106	CDP 70421	CDP-70421	CDP	70421

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------





1	etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A3 11.7pulgadas x 16.5pulgadas MULTIFUNCIONAL COLOR Minimo 40.000 paginas Minimo 50 ppm NA Zona 1	4.0	Unidad	19060444.00	CDP-70421	76241776.00
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	14485937.00	CDP-70421	14485937.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
De acuerdo a la justificación del proveedor la cual hace parte integral del presente documento, es necesario prorrogar la orden de compra hasta el 30 de marzo de 2022


Firma ordenador del gasto
Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO
Documento: 51.808.162


Firma de proveedor
Nombre: Luis Alberto Huertas
Documento: 1.026.556.466 de Bogotá D.C.

Grupo Empresarial
Crear de Colombia S.A.S
NIT:900.564.459-1

Documento firmado digitalmente por GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO en 31/12/2021 6:39:21 p. m.



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	Orden de Compra 81108 Contrato 708 de 2021
CONTRATISTA	Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	No aplica.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 de diciembre de 2021
VALOR ACTUAL	Noventa millones setecientos veintisiete mil setecientos trece pesos (\$ 90.727.713) m/cte.

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga
VALOR ADICIONAR	No aplica.
FORMA DE PAGO	No aplica.
PRÓRROGA	Hasta el 30 de marzo de 2022.
SUSPENSIÓN	No aplica.
REDUCCIÓN	No aplica.
OTRA MODIFICACIÓN	No aplica.
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	No aplica.

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
El ministerio emitió el 29 de noviembre de 2021 la orden de compra No. 81108 (numeración interna No. 708 de 2021) para la adquisición de impresoras multifuncionales por valor de \$90.727.713 y con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

Mediante comunicación de fecha 28 de diciembre el proveedor presentó solicitud de prórroga de la orden de compra en los siguiente términos:

“(…)

3. Aunado a lo anterior, no menos importante, se encuentra el desabastecimiento global de Contenedores o Containers, pues consecuencia de que el comercio mundial viene enfrentando un nuevo choque por la pandemia. Los cierres de frontera, toques de queda, cuarentenas y otras medidas de contención generaron una disrupción en las cadenas globales de valor y una afectación a los ciclos logísticos de los contenedores, es por esto que, no solo se encuentren en escases, sino que haya incumplimientos en los itinerarios y un incremento acelerado en los costos de transporte.

4. Sin embargo, como tercer aspecto, la situación de orden imprevisible que se sumó y está en concordancia con lo dicho precedente, se encuentra fundada en la manifestación propia del Fabricante Xerox establece lo siguiente: “Puntualmente los tiempos estimados de entrega son con base a las fechas de fabricación y despacho por parte de fábrica, tener presente que los ETAS cambiaron por la problemática global de desabastecimiento de componentes electrónicos de los elementos de la presente orden de compra.

(…)

6. Para ello y como primera medida se debe establecer y hacer cognoscible que se dio retraso de conformidad con las siguientes situaciones extrínsecas a la voluntad del obligado. Como aspecto principal ya relacionado en el numeral 5 (sic), con respecto al desabastecimiento global de materia prima la cual hace parte de la línea de producción de los microcomponentes electrónicos, se tiene que, para el caso, el Fabricante Xerox, proveedor originario de los equipos ofertados, “(...) considera por si todo ello no era suficiente, algunos desastres naturales, sobre todo en Asia, además del propio virus, ralentizaron la producción”. Y finalmente, el encarecimiento de las materias primas “añadieron más complicaciones a la problemática situación”.² En conclusión, porque la demanda de productos de tecnología se incrementó un 103%, con respecto a lo anotado en año inmediatamente anterior, por ende, los fabricantes de tecnología de consumo están sufriendo grandes dificultades para poner sus productos en el mercado, afectados por el desabastecimiento global de microchips y el caos internacional en el transporte de mercancías.

7. Ahora bien, como aspecto inherente y complementario de la situación primordial, se debe hacer cognoscible que la escasez de “esas grandes cajas metálicas” en las que se empacan los productos, se debe a que China las está acaparando. El gigante asiático maneja el 30 % del comercio mundial y cada día demanda más contenedores para exportar sus productos ahora que reactivó su economía tras afrontar la pandemia del covid-19. En el mismo sentido, hay que mencionar que los Consumibles ofertados, se transportarán por medio fluvial y que arriban al puerto de Buenaventura, que sobre aguas del océano Pacífico mueve el 41 % del comercio exterior del país, sin contar carbón y petróleo. “Cerca del 70 % de los contenedores que se ven en Buenaventura son de mercancía importada. El 30 % restante son de productos de exportación.”

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

8. Por ende, como consecuencia, aquella situación excepcional se debe a que la reactivación en diferentes partes del mundo ha provocado una gran demanda de contenedores provenientes de países manufactureros como China, donde la mercancía ha quedado paralizada a pesar de que los comerciantes han realizado pedidos con meses de antelación. Como ejemplo ilustrativo, se tiene la comparación, por Kilo Neto y por año, respecto del 2019 y 2021, de artículos de importación para Navidad, donde hasta septiembre pasado, se han importado 3'810.683 kilos netos de artículos para las fiestas de Navidad, es decir, es un decrecimiento del 34% con respecto al 2019, antes de pandemia.

(...)

9. En aquel sentido, el GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S se encuentra en una situación de caso fortuito o fuerza mayor, en razón a que, a pesar de estar conscientes de la implicación y riesgos pandémicos, de la situación imprevisible de Paro Nacional y de la determinación de la previsibilidad de los riesgos en el Acuerdo Marco y Estudios Previos; se tiene que la persistencia e incremento del desabastecimiento global de microcomponentes, la escases de Containers, la imposibilidad para su fabricación en nuestro país, la posición de nuestro país respecto al mercado de tecnología y la sobredemanda no prevista por el Fabricante en relación con la reactivación económica; conllevó a la imprevisibilidad y a la solicitud de esta última prórroga en tiempo.


(...)

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, solicito respetuosamente a la MINISTERIO DE TRANSPORTE, conceder Prorroga y extensión en el plazo de vencimiento de la ORDEN DE COMPRA 81108 hasta el día 30 de marzo de 2022, por las razones anteriormente expuestas.”

Concepto de la supervisión: De acuerdo con los documentos aportados por el contratista, la supervisión del contrato considera procedente gestionar la solicitud de prórroga de la OC Orden de Compra 81108 Contrato 708 de 2021. Los temas expresados son de conocimiento general y por parte de Colombia Compra eficiente de acuerdo con el comunicado dirigido a las entidades compradoras del Acuerdo Marco de Precios CCE-925-AMP-2019; el cual hace parte de este documento.

Con fundamento en lo expuesto, esta supervisión encuentra procedente la solicitud del proveedor considerando que la situaciones señaladas han generado afectaciones en la cadena de productividad y sus actores involucrados, es así como el contratista Grupo Empresarial Crear de Colombia S.A.S. depende de un tercero (distribuidor mayorista) que suministra directamente del fabricante los productos relacionados en la orden de compra; este último le ha manifestado al contratista tener inconvenientes relacionados con la escases de MICROCHIPS a nivel mundial, todos los procesos de planeación, producción, almacenamiento y despacho se han visto afectados para los tiempos de entrega. De acuerdo con lo anterior, se solicita se tramite la prórroga de la orden de compra hasta el 30 de marzo de 2022, para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

ANEXOS	Solicitud de prórroga contractual motivada por el contratista. Carta del distribuidor mayorista del fabricante en Colombia Comunicado a las entidades compradoras de Colombia Compra
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  Misael Armando Garavito Beltran Analista de Sistemas NOMBRE(S) Y CARGO(S)	

Proyectó: Armando Garavito
 Revisó: xxxx