

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	200518
Número de orden de compra a modificar:	54545

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Adriana Patricia Muñoz Clavijo
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-12-22 19:05:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-22	2020-12-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
52052	CDP 54020	CDP-54020	CDP	54020

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------





1	etc02--lote1.6-ETP AIO 21.5pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 8 GB INTERNA Zona 1	40.0	Unidad	2882082.00	CDP-54020	115283280.00
2	etc02--lote1.6-COMPONENTE Unidad Optica Interna, DVD/CD +/- R RW min 8X para 21.5pulgadas y 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	40.0	Unidad	47981.00	CDP-54020	1919240.00
3	etc02--IVA	1.0	Unidad	22268479.00	CDP-54020	22268479.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Se requiere prorrogar la orden de compra hasta el30 de diciembre de 2020, para tal fin se adjunta justificación de los supervisores la cual hace parte integral de la presente modificación.


Firma ordenador del gasto
Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO
Documento: 51.808.162


Firma de proveedor
Nombre: Carlos Mario Escobar Ortiz
Documento: C.C. 71.583.463 de Medellín



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	474 de 2020 (OC No. 54545 de 2020)
CONTRATISTA	Uniples S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	Modificación No. 1 de fecha 9 de noviembre de 2020 – Prórroga Modificación No. 2 de fecha 10 de diciembre de 2020 – Prórroga
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22/12/2020
VALOR ACTUAL	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$139.470.999,00)

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prórroga.
VALOR ADICIONAR	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre de 2020
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	N/A
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	N/A
<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

El contratista Controles Empresariales, el 22 de diciembre de 2020 presentó solicitud de modificación de la Orden de Compra No. 54545, mediante correo electrónico dirigido a la supervisión de la orden de Compra (Ingeniero JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE, COORDINADOR GRUPO TIC y al Ingeniero. ISMAEL ZAPATA ROJAS SUPERVISOR), en el cual manifiesta:

“(...) Conforme a lo expuesto hoy telefónicamente, de forma respetuosa y no sin antes extender nuestra más sentida excusa como empresa por no poder acometer el cumplimiento de la entrega de los bienes objeto del Contrato N° 474 (Orden de Compra N° 54545), dentro de los términos pactados en la segunda prórroga, por circunstancias externas y ajenas a nosotros; le solicitamos se prorrogue el plazo del contrato de la referencia hasta el día 31 de diciembre de 2020, como fecha máxima para la entrega de la orden de compra, esto con el fin que el fabricante HP pueda colocar la mercancía que está en cuarentena en Panamá en programación de vuelo y entrega a UNIPLES, posteriormente nosotros alcancemos nuestro proceso de nacionalización y entrega a la entidad, no generando la prórroga solicitada ningún mayor o nuevo valor para su entidad, ya que renuncia a ello de forma expresa este contratista.(...)”

De igual manera, la supervisión considera necesario y conveniente prorrogar el contrato teniendo en cuenta que:


- En conversación telefónica con el Contratista UNIPLES el 22 de diciembre del 2020, este manifestó como fecha estimada de entrega de los equipos el 30 de diciembre de 2020, como también los supervisores del Ministerio le manifestamos que era la fecha máxima de prórroga para así cumplir con los trámites al interior de la entidad de verificación de equipos y entrada al almacén.
- Con relación a lo anterior, el cronograma sufre un retraso en tiempo, quedando la necesidad de prorrogar la entrega de los equipos, por lo tanto, una vez analizada la propuesta del contratista, se considera que el plazo de entrega debe ser hasta el 30 de diciembre, es decir, una prórroga por 8 días calendario, para culminar las actividades planeadas de entrega conforme a la justificación y carta del fabricante.
- La prórroga solicitada no generará un mayor valor a la orden de compra emitida.

Por lo anterior, se solicita la modificación de la orden de compra en el sentido de tener un producto terminado conforme a lo contratado en la Orden de



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

Compra y modificar así la fecha del vencimiento prorrogándola hasta el 30 de diciembre de 2020.

ANEXOS	- <i>Solicitud de prórroga Controles Empresariales</i>
FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) JOSÉ RICARDO ACEVEDO SOLARTE Coordinador Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)  ISMAEL ZAPATA ROJAS

Proyectó: Ismael Zapata Rojas - Alejandro Rodriguez Penagos

Revisó: José Ricardo Acevedo Solarte

