

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	307868
Número de orden de compra a modificar:	80792

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-24 12:18:50

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74834	CDP 76121	CDP-76121	CDP	76121

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------




1	etc02--lote1.16-ETP PLEGABLE 360 - 13pulgadas o 14pulgadas PESO MAXIMO 1.6 KG WINDOWS 64 BITS NA INTERMEDIO SDD 512 GB PCIe NA 16 GB Zona 1	79.0	Unidad	3658110.00	CDP-76121	288990690.00
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	54908231.00	CDP-76121	54908231.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la justificación del supervisor la cual hace parte integral del presente documento se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 31 de marzo de 2022



Firma ordenador del gasto

Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO

Documento: 51.808.162



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

Documento: 71.583.463



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	<i>ORDEN DE COMPRA 80792 Contrato 702 DE 2021</i>
CONTRATISTA	<i>Uniples S.A.</i>
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	<i>No aplica</i>
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	<i>31/12/2021</i>
VALOR ACTUAL	<i>Trecientos Cuarenta y Tres millones ochocientos noventa y ocho mil novecientos veintiún pesos (\$343.898.921,00) M/Cte incluido IVA</i>

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	<i>Prorroga</i>
VALOR ADICIONAR	<i>No Aplica</i>
FORMA DE PAGO	<i>No Aplica</i>
PRÓRROGA	<i>Tres meses - hasta 30/03/2022</i>
SUSPENSIÓN	<i>No Aplica</i>
REDUCCIÓN	<i>No Aplica</i>
OTRA MODIFICACIÓN	<i>No Aplica</i>
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	<i>No Aplica</i>

<u>JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD</u>
<p>El día 25 de noviembre de 2021, el Ministerio de Transporte emitió la orden de compra No. 80792 (numeración interna 702 de 2021) cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.</p> <p>Mediante comunicación de fecha 23 de diciembre de 2021, el proveedor Uniples S.A., solicita ampliación en la fecha de vencimiento de la orden de compra por 90 días, justificando dicha solicitud en los siguientes términos:</p>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

"(...)

1. Al momento de establecer la Orden de Compra 80792 conocía este contratista de la existencia de la enfermedad y la pandemia consecuente, y estableció las posibilidades de ejecución y cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones contractuales de la mano de nuestro proveedor, específicamente la firma HP, la cual produce y comercializa a nivel nacional los equipos de su marca.

"(...) 2. En los últimos días el proveedor HP nos ha informado de dificultades para el cumplimiento de la entrega de los equipos objeto de la Orden de 80792; específicamente el proveedor sustenta lo anterior ya no en la pandemia COVID 19, sino en el impacto de aquella en el sector tecnológico, y las medidas tomadas por diferentes gobiernos específicamente el chino. Esas contingencias las resume, así: (...)

(...) • El gobierno Chino (País donde se encuentra la planta de producción) al igual que otros gobiernos ha implantado medidas en torno al distanciamiento social, que impiden tener todos los trabajadores al mismo tiempo en las plantas de producción, disminuyendo correlativamente las tasas o porcentajes de producción.

• En aquel País al igual que en el nuestro se han tomado (es desconocido e imprevisible de prever si en un futuro lo harán nuevamente) medidas de confinamiento o cierre total de zonas o sectores productivos intempestivas como respuesta a contingencias temporales y circunstanciales de picos de la pandemia, las cuales han afectado de forma esporádica la producción.

• El gobierno Chino (comprador de insumos) y otros gobiernos (vendedores de insumos), han establecido restricciones a los embarques, desembarques y transporte de mercancías transnacional e interno, que han afectado los canales de producción y entrega de insumos para la producción de los computadores, afectando y retrasando los tiempos de producción ante la falta de los insumos. A lo anterior hay que aunar que la misma circunstancia afecta el proceso de comercialización del producto final, habida cuenta que las mismas dificultades son hoy por hoy inherentes al transporte interno y externo de los productos terminados.

• Las medidas de confinamiento y aislamiento social, tomadas en todo el mundo han generado una demanda de productos tecnológicos muy por encima de los niveles de producción del sector a nivel mundial, haciendo desaparecer los Stocks existentes en el mercado.

• Los hechos narrados han afectado los términos de entrega inicialmente contemplados de entre 30 y 55 días, llevándolos a plazos de entre 70 y 120 días inclusive.

3. En la actualidad las condiciones generales del mercado tecnológico no se han restablecido en su integridad, las medidas administrativas o sanitarias que conllevaron la suspensión o cese de actividades productivas por ejemplo en el sector automotriz, más ante

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

la persistencia de las condiciones de sobredemanda de equipos de acceso o procesamiento de información digital, se han agravado las condiciones de desabastecimiento de insumos; generándose un cuello de botella entre pedidos o demanda versus oferta o producción que no tiene claro plazo alguno de superación, de tal manera que las expectativas o proyecciones de restablecimiento de normalidad en la cadena de abastecimiento y producción van desde el segundo semestre del año 2021 hasta el segundo semestre del año 2022, esta situación ha impactado los tiempos de entrega no solo para el fabricante HP sino para otras marcas, entre las cuales adjuntamos también comunicado del fabricante Lenovo.

4. A lo anterior hay que aunar factores que han creado condiciones de “tormenta perfecta” como el proceso de veto o restricciones al que viene sometiendo de forma gradual Estados Unidos a firmas chinas del sector tecnológico especialmente Huawei, que ha conllevado que esta última genere procesos anormales de acumulación de insumos y componentes de sus equipos ante la posibilidad de futuras sanciones a sus proveedores; hoy las firmas más grandes del mercado desbordan su portafolio de solicitudes o pedidos; generando que estas acepten aquellos, más se nieguen a establecer plazos ciertos de cumplimiento o entrega de los productos adquiridos como es el caso de HP, Dell o Lenovo.

A lo expuesto se suma un factor de inestabilidad que es la escasez mundial de ABF (ajinomoto Build up Film), material que se usa como aislante de los circuitos electrónicos, y cuyos plazos de entrega a productores ha llegado a las 30 semanas, retrasando los procesos de producción y comercialización por este solo factor entre 4 y 6 meses.

Lo expuesto es verificable entre otros, en los siguientes canales o links de información digital:

- <https://www.hd-tecnologia.com/en-el-resto-del-ano-tendremos-escasez-de-cpus-ydemas-hardware-de-pc/>
- <https://noticias.autocosmos.com.mx/2021/06/21/cuando-terminara-la-crisis-deescasez-de-chips-semiconductores-en-la-industria-del-automovil>
- <https://forbes.co/2021/11/22/negocios/la-escasez-de-chips-que-calienta-losmercados/>
- https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/08/15/companias/1629024697_898862.html
- <https://elpais.com/economia/2021-05-23/la-escasez-de-chips-amenaza-larecuperacion-y-abre-una-carrera-entre-potencias.html>
- <https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/30/escasez-mundial-chips-preocuparnos-trax/>
- <https://www.businessinsider.es/escasez-componentes-piezas-pc-podria-durar-2022-860209>

(...)

Asimismo, damos a conocer el comunicado que la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones – CCIT, organización gremial que agrupa a las más importantes

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

empresas del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, la Solicitud que esta hace al ministro de hacienda sobre la problemática respecto a la entrega de equipos de cómputo por la pandemia de COVID-19 en desarrollo del Acuerdo Marco de Precios de compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos, donde le solicitan que expida una circular para el manejo de las reservas presupuestales debido a la situación que presenta mercado.(...)

No obstante los argumentos expuestos, el proveedor adjunta la relación de los seriales de los equipos portátiles que serán entregados a la entidad los cuales ya se encuentran en proceso por el fabricante.

En virtud de lo anterior esta supervisión considera viable realizar la prórroga a la ORDEN DE COMPRA 80792 (numeración interna 702 DE 2021) por el término de tres (3) meses, es decir, hasta el 30 de marzo de 2022.

ANEXOS	Comunicación del proveedor de fecha 23 de diciembre de 2021.
---------------	--

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL SUPERVISOR



Andres Roberto Gonzalez Gonzalez, Profesional Universitario Grado 02

Proyectó: Andres Roberto Gonzalez Gonzalez

Revisó: Andres Roberto Gonzalez Gonzalez