

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	317456
Número de orden de compra a modificar:	82073

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Claudia Susana Morales Gomez
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-03-30 16:56:52

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-31	2022-04-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75867	CDP 79921	CDP-79921	CDP	79921
75869	CDP 80021	CDP-80021	CDP	80021

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etc02--lote1.6-ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4500 AVANZADA ADMINISTRACION Y GESTION REMOTA SSD 1 TB PCIe 32 GB INTERNA Zona 1	59.0	Unidad	4213798.00	CDP-79921	248614082.00
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	47236676.00	CDP-79921	47236676.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Conforme a la justificación del supervisor, la cual hace parte integral del presente documento, se prorroga la orden de compra hasta el 19 de abril de 2022.


Firma ordenador del gasto
Nombre: CLARA MARGARITA MONTILLA HERRERA
Documento: 52.615.186


Firma de proveedor
Nombre: Uriel Roman Camargo
Documento: 79.341.344



La movilidad
es de todos

Mintransporte

MEMORANDO

20223070032573



30-03-2022

Bogotá, D.C.

PARA: JOSE MAURICIO BARRAGAN MORENO
Coordinador grupo de Contratos

DE: JOSE JOAQUIN SEPULVEDA CASTRO
Supervisor del contrato

ASUNTO: Solicitud de prórroga OC 82073 de 2021 Contrato Interno 743 NEX COMPUTER S.A.S.

Cordial saludo Adriana Patricia.

De acuerdo con lo solicitado por el proveedor NEX COMPUTER S.A.S., se radica la solicitud de prórroga de la OC 82073 de 2021 contrato interno 743, cuyo objetivo es ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS - COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PERIFERICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE y tiene una vigencia a 31 de marzo de 2022. El proveedor solicita una prórroga hasta el 19 de abril de 2022.

Para el caso en mención, se adjunta el formato de solicitud de prórroga y la correspondiente documentación.

Agradezco la atención prestada, Atentamente.


JOSE JOAQUIN SEPULVEDA CASTRO

Anexo: un (1) archivo Word, dos (2) archivos PDF y un (1) correo electrónico
Copia:

Elaboró: Jose Joaquin Sepulveda Castro
Revisó: Jose Joaquin Sepulveda Castro

 La movilidad es de todos Mintransporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	ORDEN DE COMPRA 82073 Contrato 743 DE 2021
CONTRATISTA	NEX COMPUTER S.A.S.
MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)	Prorroga No.1 de fecha 30 de diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/03/2022
VALOR ACTUAL	Doscientos noventa y cinco millones ochocientos cincuenta mil setecientos cincuenta y ocho pesos (\$295.850.758,00) M/Cte incluido IVA

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prorroga en tiempo
VALOR ADICIONAR	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PRÓRROGA	Hasta 19/04/2022
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	No Aplica

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
El día 7 de diciembre de 2021, el Ministerio de Transporte emitió la orden de compra No. 82073 (numeración interna 743 de 2021) cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS - COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PERIFERICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, con plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021. Mediante correo electrónico de fecha miércoles 29/12/2021, el proveedor NEX COMPUTER S.A.S., solicita prorroga de la orden de compra hasta 30 de marzo de 2022.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

Con comunicado hecho el 22 de marzo de 2022, el contratista emitió a solicitud en el cual se deben tener en cuenta los siguientes argumentos descritos en el documento adjunto:

Razones expuestas por el proveedor: Teniendo en cuenta lo manifestado en la carta enviada por NEX COMPUTER, en donde expone la solicitud de prórroga la necesidad de aumentar el tiempo del contrato, se resaltan los siguientes puntos expuestos en la documentación enviada por el contratista:

(...)De acuerdo con el seguimiento establecido durante la ejecución del presente contrato en referencia, según el último estatus recibido, deseamos manifestarle:

- 1. Que el valor de la orden de compra es por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECNIETOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 295.850.758). Incluido el IVA del 19%.*
- 2. Que, de acuerdo con el seguimiento permanente efectuado por Nex Computer ante el mayorista SED INTERNATIONAL, nos manifiestan que los equipos están en fase de construcción en sus plantas, pero aún no han salido de producción.*
- 3. Que, los equipos ya arribaron a Colombia la fecha de arribo y se encuentra en las bodegas correspondientes para iniciar el proceso de nacionalización alistamiento y envío al almacén de la Entidad, está disponible para entrega en la Entidad la segunda semana de abril de 2022.*
- 4. Que, en virtud de los principios de Eficacia, buena fe y principios rectores de la ley 80, (...)*

Solicitud de prórroga: El proveedor NEX COMPUTER S.A.S., solicita la prórroga a la OC 82073, hasta el 19 de abril de 2022. De igual manera en la misma solicitud de prórroga adjuntan los números de serie de los equipos que se adquirirán en dicha orden de compra. La solicitud fue enviada por correo electrónico y se expone a continuación:

Una vez analizados los argumentos expuestos, se adjunta la documentación enviada por parte del proveedor, la supervisión considera viable realizar la prórroga a la ORDEN DE, COMPRA 82073 Contrato 743 DE 2021, es decir hasta el 19 de abril de 2022. con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos entregados.

Referencias:

1. Seriales Mintransporte Pag 2.
2. Documento (02 PRORROGA MIN TRANSPORTE.PDF) Pag 1.
3. Correo electrónico Pag 1.
4. Formato de solicitud Pag 3.

ANEXOS	Correo electrónico de fecha miércoles 22/03/2022 (02 DOCUMENTOS DE PRORROGA Y SOPORTES.MSG), el cual contiene el siguiente anexo:
---------------	---

 La movilidad es de todos Mintransporte	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

	- Correo electrónico de fecha miércoles 22/03/2022 (02 DOCUMENTOS DE PRORROGA Y SOPORTES.MSG), el cual contiene el siguiente anexo: 1. Solicitud de prórroga por parte del proveedor y sus respectivos soportes (PRORROGA MIN TRANSPORTE 2.PDF)
--	--

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)


José Joaquín Sepúlveda Castro

Proyectó: José Joaquín Sepúlveda Castro
Revisó: José Joaquín Sepúlveda Castro

Bogotá D.C. marzo 22 de 2022

Señores:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Supervisor contractual

Vía E-mail

REF: Solicitud de Prorroga para la Orden de Compra No. 82073

Respetados Señores:

De acuerdo con el seguimiento establecido durante la ejecución del presente contrato en referencia, según el último estatus recibido, deseamos manifestarle:

1. Que el valor de la orden de compra es por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 295.850.758). Incluido el IVA del 19%.
2. Que, de acuerdo con el seguimiento permanente efectuado por Nex Computer ante el mayorista SED INTERNATIONAL, nos manifiestan que los equipos están en fase de construcción en sus plantas, pero aún no han salido de producción.
3. Que, los equipos ya arribaron a Colombia la fecha de arribo y se encuentra en las bodegas correspondientes para iniciar el proceso de nacionalización alistamiento y envío al almacén de la Entidad, está disponible para entrega en la Entidad la segunda semana de abril de 2022.
4. Que, en virtud de los principios de Eficacia, buena fe y principios rectores de la ley 80, nos permitimos elevar la siguiente:

PETICION:

1. Acorde a lo manifestado previamente, respetuosamente solicitamos considerar una ampliación de plazo de ejecución contractual hasta el día 15 de abril de 2022.

Recibiremos notificación de nuestra petición en:

Correo electrónico uriel@nex.com.co

marketing@nex.com.co

Correo postal en la Cra 16 # 76-31 de Bogotá

Cordialmente



URIEL ROMAN CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL
NEX COMPUTER SAS

Carrera 16 # 76 - 31 Bogotá, Colombia
PBX: 552 07 77 - Cel: 305 268 8703/16 -
www.nex.com.co

Carrera 106 # 15-25, Mz 12 Bodega 04 Lote 74
Piso 3 Zona Franca, Bogotá
Línea Nal. 01 8000 116 398

ITEM	SERIAL
1	3V521M3
2	98821M3
3	2TVR2L3
4	HMRR2L3
5	BQRR2L3
6	JNRR2L3
7	2VVR2L3
8	HQRR2L3
9	1RRR2L3
10	GQB21M3
11	1SB21M3
12	6QB21M3
13	B8821M3
14	9S521M3
15	1S521M3
16	HV521M3
17	72821M3
18	9V521M3
19	CT521M3
20	BT521M3
21	HN521M3
22	8V521M3
23	JV521M3
24	FP521M3
25	3R521M3
26	CR521M3
27	BJ321M3
28	DM321M3
29	JJ121M3
30	FTB21M3
31	7V521M3
32	GQ521M3
33	JL321M3
34	5R521M3
35	GP521M3
36	DP521M3
37	2R521M3
38	3N321M3
39	FM321M3
40	8M321M3
41	HP521M3
42	JT521M3
43	4N321M3
44	2K321M3
45	JH321M3
46	5P121M3
47	8G321M3
48	1M121M3
49	DH321M3

[illegible]