

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	183267
Número de orden de compra a modificar:	54943

Entidad compradora:	Ministerio de Transporte
Nombre del solicitante:	Adriana Patricia Muñoz Clavijo
Proveedor:	UniplesS.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-11-13 10:53:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-11-13	2020-12-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
52352	CDP 49620	CDP-49620	CDP	49620

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------




1	etc02--lote1.16-ETP PLEGABLE 360 - 13pulgadas o 14pulgadas PESO MAXIMO 1.6 KG WINDOWS 64 BITS NA INTERMEDIO SDD 512 GB PCle NA 8 GB Zona 1	8.0	Unidad	3894422.00	CDP-49620	31155376.00
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	5919521.00	CDP-49620	5919521.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Se requiere prorrogar la orden de compra hasta el 10 de diciembre de 2020, debido a que la sociedad HP Colombia en calidad de subsidiaria de HP Inc. manifiesta retraso en la producción por desabastecimiento en varios de los componentes por una atípica demanda a nivel mundial. Se adjunta justificación del supervisor.



Firma ordenador del gasto
Nombre: GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO
Documento: 51.808.162



Firma de proveedor
Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ
Documento: 71.583.463



	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO Y NÚMERO	Orden de Compra N° 54943 (numeración interna 488-2020)
CONTRATISTA	Uniples S.A.
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique)</u>	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	13/11/2020
VALOR ACTUAL	Treinta y siete millones setenta y cuatro mil ochocientos noventa y siete pesos M/CTE (\$37.074.897,00), incluido IVA.

<u>INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	Prorroga
VALOR ADICIONAR	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PRÓRROGA	10 de diciembre de 2020
SUSPENSIÓN	No Aplica
REDUCCIÓN	No Aplica
OTRA MODIFICACIÓN	No Aplica
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	No Aplica

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El ministerio emitió el día 10 de septiembre de 2020 la orden de compra No. 54943 (numeración interna 488-2020) a favor del proveedor UNIPLES SA, cuyo objeto es “ADQUIRIR DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS – COMPUTADORES PORTÁTILES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA GESTIÓN Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL”, con fecha de vencimiento el 13 de noviembre de 2020.

Mediante correo electrónico de fecha 23 de octubre de 2020, Uniples solicitó al Ministerio de Transporte prorrogar la citada orden de compra, sustentado su solicitud en los siguientes términos:

“Nos remitimos a ustedes para solicitar de la manera más amable, una prórroga hasta el 28 de febrero del año 2021, para dar cumplimiento a la entrega de la orden de compra No. 488; lo anterior, se hace necesario debido a que nuestro fabricante HP nos informa un retraso en la producción por desabastecimiento a nivel mundial en varios de sus componentes.

Aunado a lo anterior las circunstancias que estamos enfrentando actualmente a causa de la pandemia y la implementación distanciamiento social en plantas de producción genera retrasos en cadena, al igual que la retoma de actividades de manera gradual. Cabe aclararle a la entidad, que la producción de estos dispositivos, pertenecen al fabricante de la marca, y que éstas son realizadas a medida con configuraciones particulares para la entidad compradora; por tanto, no hay en el mercado otras opciones para poder suplirle dicha necesidad.

Por lo anterior, se nos hace imposible cumplir con el tiempo establecido para dicha orden, debido a esta situación de fuerza mayor. Es entonces que nuestra compañía acude a Ustedes para solicitar dicha prórroga y así este plazo, pueda permitirle al fabricante culminar los trámites pertinentes. Adjunto a esta comunicación, estamos enviando carta expedida por HP Colombia manifestando la situación presentada. Esperamos contar con su aprobación, vale la pena resaltar que continuaremos con nuestros esfuerzos a fin de acortar el tiempo solicitado”

Así mismo, adjuntó la comunicación de HP Colombia SAS en calidad de subsidiaria de HP Inc., de fecha 21 de octubre de 2020 - Ref: PO-ORDER 102267205, MINISTERIO DE TRANSPORTE, Evento CCE: #90302, en la cual se señala lo siguiente:

“HP Colombia en calidad de subsidiaria de HP Inc., se permite informar que los equipos HP PB360435G7 R7-4700U 13 8GB/512 PC, adquiridos en cumplimiento de la orden de la referencia y que son fabricados a la medida debido a que se están requiriendo configuraciones particulares, fueron solicitados a fábrica bajo la orden SAP 102267205, la cual está presentando retrasos en su producción por desabastecimiento a nivel mundial en varios de sus componentes debido a una atípica demanda a nivel global que siguen ocasionando retrasos en la mayoría de las ordenes afectando entre otras,

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	
	PROCESO DE CONTRATACIÓN	
	FORMATO DE SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL	
	Código: CTN-F-009	Versión: 004

la del Ministerio de Transporte. Por esta razón, tenemos una fecha estimada de llegada de los equipos a Bogotá el 18 de febrero del 2021. Seguiremos trabajando para buscar mejora en estos tiempos”.


Dados los eventos anteriores donde la sociedad HP Colombia en calidad de subsidiaria de HP Inc., manifiesta retraso en la producción por desabastecimiento en varios de los componentes por una atípica demanda a nivel mundial y el proveedor (Uniples) solicita prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra 54943 de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021 para poder cumplir con las obligaciones contractuales, haciendo referencia al comunicado del fabricante HP y a la situación global a causa de la pandemia, los supervisores de la presente Orden de Compra una vez analizada la situación y teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para la ejecución es de la vigencia 2020, autorizan prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra 54943 de 2020 hasta el 10 de diciembre de 2020 con el fin de que el contratista tenga la oportunidad de cumplir con la entrega de los dispositivos adquiridos.

ANEXOS	1. Correo electrónico de Uniples del 23 de octubre de 2020 Solicitud de Prórroga en el contrato 488-2020 orden de compra 54943 2. Carta de Uniples del 22 de octubre con solicitud de prórroga la cual fue adjunta al correo electrónico del 23 de octubre. 3. Carta HP Colombia del 21 de octubre de 2020 con referencia Ref: PO-ORDER 102267205, MINISTERIO DE TRANSPORTE, Evento CCE: #90302, la cual fue adjunta al correo electrónico del 23 de octubre.
---------------	---

FIRMA LA SOLICITUD POR PARTE DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)



EDITH ARISTIDE GALVIS
Jefe Oficina Asesora de Planeación



MISAEAL ARMANDO GARAVITO BELTRÁN
Analista de Sistemas

Proyectó: Sandra Oliva Bernal
Revisó: Juddy Alexandra Amado