

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	155957
Número de orden de compra a modificar:	47050

Entidad compradora:	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Nombre del solicitante:	Andres Felipe Aroca Romero
Proveedor:	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-22 18:24:28

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-07-24	2020-08-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
46512	DIAN - estaciones de trabajo (Workstation)	CDP-23320	CDP	23320

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.11- ETP WIN PRO 64 BITS WORSTATION AVANZADA GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD 2 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe ECC 128 GB Zona 1	230.0	Unidad	7782600.00	CDP-23320	1789998000.00
2	etc02--lote1.11- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 23,8pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	230.0	Unidad	0.00	CDP-23320	0.00
3	etc02--lote1.11- ACCESORIO Monitor de 23.8pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	230.0	Unidad	516500.00	CDP-23320	118795000.00
4	etc02--lote1.11- SERVICIO Instalacion Software y configuracion del ETP ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	230.0	Unidad	12400.00	CDP-23320	2852000.00
5	etc02--lote1.11- SERVICIO Migracion o transferencia de datos GB por ETP Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	230.0	Unidad	62300.00	CDP-23320	14329000.00
6	etc02--lote1.11- COMPONENTE Tarjeta grafica de 8 GB - 4x para productividad AVANZADA NA NA NA NA NA NA Zona 1	230.0	Unidad	0.00	CDP-23320	0.00
7	etc02--lote1.11- ACCESORIO Garantia extendida Computo 2 años Valor unitario por ETP NA NA NA NA Zona 1	230.0	Unidad	0.00	CDP-23320	0.00

8	etc02--IVA	1.0	Unidad	365935060.00	CDP-23320	365935060.00
---	------------	-----	--------	--------------	-----------	--------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


EL CONTRATISTA SOLICITA SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR CUANTO la pandemia declara por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha incidido en la ejecución dentro de los tiempos del contrato, por la enfermedad COVID-19, factor que se ha traducido en demora no solo en la fabricación y logística sino también en el transporte y entrega en sitio



Firma ordenador del gasto

Nombre: Camilo Octavio Contreras Bravo

Documento: 7.332.385



Firma de proveedor

Nombre: SANTIAGO HERNAN GOMEZ MOLANO

Documento: 79.364.867 de Bogota