

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	276549
Número de orden de compra a modificar:	58533

Entidad compradora:	Superintendencia de Economía Solidaria
Nombre del solicitante:	Manuel Jesus Berrio Scaff
Proveedor:	COLOMBIANA DE SOFTWARE Y HARDWARE COLSOF S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Pública III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-30 11:56:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-09-30	2021-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
55453	NUBE PULICA III	CDP-43720	CDP	43720
55451	NUBE PUBLICA III	CDP-43520	CDP	43520
55452	NUBE PUBLICA III	CDP-43620	CDP	43620

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	npu03--CO-NP-01 - Servicios en la Nube-NA_NA-NA - 1 Unidad	1.0	Unidad	256663000.00	CDP-43720	256663000.00

2	npu03--CO-GE-01 - Tasa de intermediación para servicios autogestionados-Servicio de Computación en la Nube_NA-NA - 1 Tasa	1.0	Unidad	0.00	CDP-43720	0.00
3	npu03--CO-MI-01 - Servicio de Preparación para la migración-Servicios de migración_NA-NA - 1 Precio por hora	2.0	Hora	80000.00	CDP-43520	160000.00
4	npu03--CO-EX-16-04 - Arquitecto Senior en Nube Publica - zona 3-Servicios profesionales_NA-NA - 1 Precio por hora	480.0	Hora	80000.00	CDP-43520	38400000.00
5	npu03--CO-EX-19-03 - Experto Junior en Inteligencia de Negocios - zona 2-Servicios profesionales_NA-NA - 3 Precio por hora	320.0	Hora	240000.00	CDP-43620	76800000.00
6	npu03--CO-EX-20-01 - Experto Senior en Inteligencia de Negocios - remoto-Servicios profesionales_NA-NA - 9 Precio por hora	480.0	Hora	675000.00	CDP-43720	324000000.00
7	npu03--CO-AD-01-01 - Sesión formación o capacitación - remoto-Servicios profesionales_NA-NA - 1 Precio por sesión (sesión de 4 horas hasta 10 asistentes)	20.0	Sesion	1113000.00	CDP-43620	22260000.00
8	npu03--IVA	1.0	Unidad	87707800.00	CDP-43620	87707800.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración


Después de hacer varias pruebas y no obtener un desempeño adecuado se tuvo que rehacer todos los cálculos en una capa antes a la de presentación, es decir, delegar la gran carga de procesamiento a esta capa. Debido a esta reconstrucción se hace necesario ampliar el plazo de ejecución en 2 meses, tiempo en el cual se pretende realizar estas reconstrucción y ajustar otros componentes relacionados, se requiere ampliar el plazo para realizar su finalización hasta el 30 de Noviembre de 2021.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Manuel Jesus Berrio Scaff

Documento: 73.196.313



Firma de proveedor

Nombre: JORGE LUIS OVIEDO HERNANDEZ

Documento: CC 13822868 DE B/MANGA