

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	307760
Número de orden de compra a modificar:	80648

Entidad compradora:	Risaralda - Municipio de Pereira
Nombre del solicitante:	Paula Andrea Zapata Villa
Proveedor:	Sumimas S.A.S..
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-24 08:50:33

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-30	

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74723	Municipio de Pereira	CDP-4092	CDP	4092
74724	Municipio de Pereira	CDP -4234	CDP	4234
71300	Municipio de Pereira	CDP-4367	CDP	4367
71303	Municipio de Pereira	CDP-4492	CDP	4492
69898	Municipio de Pereira	CDP-5086	CDP	5086
71307	Municipio de Pereira	CDP-4677	CDP	4677
74730	Municipio de Pereira	CDP-7114	CDP	7114
74734	Municipio de Pereira	CDP-8565	CDP	8565
74736	Municipio de Pereira	CDP-8312	CDP	8312
74729	Municipio de Pereira	CDP-8693	CDP	8693

71301	Municipio de Pereira	CDP-4450	CDP	4450
74735	Municipio de Pereira	CDP-8314	CDP	8314

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote1.1-ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB Zona 2	164.0	Unidad	2866310.16	CDP-4092	470074866.24
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	89314224.58	CDP-4092	89314224.58

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	etc02--lote1.1-ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3900 INTERMEDIA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB Zona 2	246.00	Unidad	2866310.16	CDP-4092	705112299.36
Editado	2	etc02--IVA	1.00	Unidad	133971336.80	CDP-4092	133971336.80

Detalle o justificación de la aclaración

Se recomienda realizar adición de 82 equipos de cómputo a la orden de compra No 80648 por valor de \$279.694.530"; soportado con correo electrónico del proveedor de la fecha 10 de diciembre de 2021, del sr Jose Luis Marique de Sumimas manifiesta: "El tiempo estimado del fabricante por la situación del COVID a nivel mundial y las escasez de componentes para la fabricación de equipos se estima entrega para el mes de mayo (ya se solicitó soporte al fabricante) y Sumimas SAS manifiesta su aceptación de adición"



Firma ordenador del gasto
Nombre: Fredy Eduardo Ruano Lopez
Documento: 10.022.239



Firma de proveedor
Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento: C.C 79.249.787 DE SUBA