

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	309223
Número de orden de compra a modificar:	80738

Entidad compradora:	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
Nombre del solicitante:	Luis Alberto Segura Becerra
Proveedor:	Sumimas S.A.S..
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-12-30 10:54:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2021-12-31	2022-03-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
74746	COMPUTADORES ESCRITORIO	CDP-52421	CDP	52421

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etc02--lote1.1- ETP WIN 10 PRO 64 BITS 4600 AVANZADA NA HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe 32 GB Zona 1	37.0	Unidad	3371946.00	CDP-52421	124762002.00
2	etc02--lote1.1- COMPONENTE Cambio de tamaño monitor a 21.45pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	37.0	Unidad	4.00	CDP-52421	148.00
3	etc02--lote1.1- ACCESORIO Guaya de seguridad NA NA NA NA NA NA Zona 1	37.0	Unidad	11390.00	CDP-52421	421430.00
4	etc02--lote1.1- COMPONENTE Tarjeta de red inalambrica PCIe 802.11 ac 2x2 NA NA NA NA NA NA Zona 1	37.0	Unidad	5.00	CDP-52421	185.00
5	etc02--lote1.1- COMPONENTE Unidad optica Interna DVD/CD +/- R RW min 8X Interna NA NA NA NA NA NA Zona 1	37.0	Unidad	5.00	CDP-52421	185.00
6	etc02--IVA	1.0	Unidad	23784950.00	CDP-52421	23784950.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
--

Que el fabricante HP nos informó que la fecha estimada de entrega de los equipos solicitados en Miami es de 120 días, pero posterior a lo anterior, se debe realizar por parte de Sumimas un proceso de ingreso de inventario, verificación del producto, alistamiento, transporte, distribución y entrega en la entidad en funcionamiento, con el fin de poder dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas contractualmente, lo cual, implica necesariamente que debemos contar entonces con un plazo mayor al establecido en la orden de compra, con el fin de poder hacer entrega de los equipos, a lo cual se realiza una solicitud de prórroga hasta el 31 de marzo de 2022, precisando que lo informado es un estimado con base en lo informado en su momento para proceder al transporte, importación y nacionalización lo cual se toma un tiempo de 10 a 15 días.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA

Documento: 1.094.916.423



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787 de Suba