

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	314133
Número de orden de compra a modificar:	83482

Entidad compradora:	GOBERNACION DE RISARALDA
Nombre del solicitante:	Victor Manuel Tamayo Vargas
Proveedor:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMIBA SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-02-25 14:53:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-03-01	2022-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
75827	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE APIA, GUATICA, MISTRATO Y SANTUARIO	CDP-1551-2021	CDP	1551-2021

77066	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHIA Y PUEBLO RICO	CDP-1542-2021	CDP	1542-2021
74503	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHIA Y PUEBLO RICO	CDP-1653-2021	CDP	1653-2021
77067	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE LA CELIA, QUINCHIA Y PUEBLO RICO	CDP-2714-2021	CDP	2714-2021

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etc02--lote2-ETP IMPRESORA LASER O LED A4 8.5pulgadas x 11pulgadas MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO Minimo 3.000 paginas Minimo 35 ppm NA Zona 2	7.0	Unidad	964573.00	CDP-1551-2021	6752011.00
2	etc02--IVA	1.0	Unidad	1282882.00	CDP-1551-2021	1282882.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza prórroga por los motivos expersados en la solcitud de proveedor, en el cual aduce que por motivos relacionados con la crisis de contenedores no ha sido posible cumplir con el contrato dentro del término, el supervisor del contrato analiza dicha solicitud y concede la prórroga.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Victor Manuel Tamayo Vargas

Documento: 4.582.036 de Santa Rosa de Cabal



Grupo Empresarial
Crea de Colombia S.A.S
NIT:800.564.458-1

Firma de proveedor

Nombre: Luis Alberto Huertas Cortés

Documento: CC 1.026.556.466