

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	325149
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	82652

<b>Entidad compradora:</b>	Secretaría Distrital del Habitat
<b>Nombre del solicitante:</b>	Jairo David Castillo Robayo
<b>Proveedor:</b>	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Compra de ETP II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-06-10 15:14:54

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-06-13	2022-06-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
76326	CDP 1650	1650-2021	1650-2021	

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.16-ETP PORTATIL TIPO WORKSTATION 15pulgadas PESO MAXIMO 2,6 KG WINDOWS FOR WORSTATION NA XEON DE 6 NUCLEOS HDD + SDD 1 TB + 256 GB PCIe ó MODULO de aceleramiento de memoria ECC 32 GB Zona 1	2.0	Unidad	12248276.00	1650-2021	24496552.00
2	etc02--lote1.16-ACCESORIO Monitor de 27pulgadas NA NA NA NA NA NA Zona 1	4.0	Unidad	887356.00	1650-2021	3549424.00
3	etc02--lote1.16-COMPONENTE TARJETA GRAFICA 4 GB - 2x PARA 15pulgadas PORTATIL TIPO WORKSTATION NA NA NA NA NA NA Zona 1	2.0	Unidad	0.00	1650-2021	0.00
4	etc02--IVA	1.0	Unidad	5328736.00	1650-2021	5328736.00

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta las razones expuestas por el contratista a P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S en las que manifiesta dificultades para la entrega de algunos equipos debido a "que todavía se presenta rezagos de la escasez de componentes producidos por la alta demanda de componentes tecnológicos generados por la pandemia" Se considera viable por la Supervisión la ampliación por diecisiete (17) días del plazo de la orden de compra para la efectiva entrega de los equipos por parte del contratista, con el fin de garantizar la óptima ejecución del proyecto.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Nelson Javier Vásquez



Firma de proveedor  
Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza

Documento: 79590076

Documento: 53.050.808