

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	340607
Número de orden de compra a modificar:	79398

Entidad compradora:	Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Nombre del solicitante:	Maria Clemencia Reyes Gómez
Proveedor:	IFX Networks Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-11-08 10:07:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
73486	Vigencia Futura Internet 2022	VF-73921	VF	73921
73485	CDP Internet 2021	CDP-49121	CDP	49121

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	13.0	Mes	1950000.00	VF-73921	25350000.00
2	cnt03--IVA	1.0	Unidad	4816500.00	VF-73921	4816500.00
3	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-49121	0.00
4	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-49121	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	12.50	Mes	1950000.00	VF-73921	24375000.00
Editado	2	cnt03--IVA	1.00	Unidad	4631250.00	VF-73921	4631250.00

Detalle o justificación de la aclaración

El pasado 10 de noviembre de 2021 fue suscrita la Orden de Compra nro. 79398-2021 en el cual se adquirió el enlace de conectividad terrestre de 1Gbs por valor de \$20.884.500 por 9 meses; mediante el modificatorio nro.327977 se realizó una adición \$9.282.000 con IVA y se prorrogó por 4 meses, sin embargo, al mismo tiempo se realizó el modificatorio nro. 329383 con el fin de realizar la reducción por (\$1.160.250) Mcte. correspondientes al CDP nro. 49121, esto debido a que la ejecución de esta Orden de Compra inició 15 días después de la colocación de esta, por las implementaciones necesarias para poner en operación el servicio de Internet en la Entidad. Por lo que en el presente modificatorio se requiere realizar el ajuste para que la Orden de Compra quede la respectiva reducción.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Yolanda Acevedo Rojas
Dirección Administrativa y Financiera



Firma de proveedor IFX NETWORKS COLOMBIA
Nombre: Catalina Marla Quevedo
Apoderada General del Representante Legal

