

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	343335
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	98442

<b>Entidad compradora:</b>	Contraloría General de la República
<b>Nombre del solicitante:</b>	Carolinne Moreno Triana
<b>Proveedor:</b>	CONTROLES EMPRESARIALES SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	IAD Software I - Microsoft

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2022-11-24 13:40:01

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-11-24	2022-12-01

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92000	CDP - VISUAL STUDIO	CDP-83422	CDP	83422

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	wms01--MX3-00117SCE Microsoft Visual Studio Enterprise MSDN All Languages Software Assurance_SCE	26.0	Unidad	5184742.27	CDP-83422	134803299.02

2	wms01--IVA	1.0	Unidad	25612626.81	CDP-83422	25612626.81
---	------------	-----	--------	-------------	-----------	-------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo con el análisis realizado por el área encargada, el plazo de ejecución de la OC en la tienda virtual fue definido hasta el 24/11/2022 pero dado que en el estudio previo se estableció que los 15 días hábiles se contaban a partir del día en que se creara la orden de compra en la tienda virtual previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de la orden de compra y la suscripción del acta de inicio, respetuosamente se solicita que se actualice la fecha de terminación de la orden de compra hasta el 1 de diciembre del 2022 en la tienda virtual, con el propósito de dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el estudio previo para la ejecución de la misma. Lo anterior, teniendo en cuenta que el registro presupuestal se realizó el 02/11/2022, el envío de la póliza por parte del proveedor el 9 de noviembre, con aprobación de la póliza en la misma fecha; en consecuencia, la suscripción del acta de inicio se realizó el 9 de noviembre del 2022.




Firma ordenador del gasto

Nombre: JAIME

ESCOBAR VELEZ

Documento: 16699992



Firma de proveedor

Nombre: ADRIANA MÁRQUEZ PARDO

Documento: 51.987.655 Bogotá