

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	346915
Número de orden de compra a modificar:	98638

Entidad compradora:	Bogotá - Alcaldía Local Antonio Nariño
Nombre del solicitante:	Mónica Alejandra Díaz Chacón
Proveedor:	Fabrica Nacional de Autopartes S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-14 17:21:30

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-14	2023-02-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92239	CDP	CDP-470	CDP	470

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	HONDA XRE 300 MT 300CC ABS1	5.0	Unidad	23783200.00	CDP-470	118916000.00
2	mot02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	38734666.00	CDP-470	38734666.00

3	mot02-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	27816880.00	CDP-470	27816880.00
4	mot02-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	2000000.00	CDP-470	2000000.00
5	mot02--SOAT	1.0	Unidad	3138000.00	CDP-470	3138000.00
6	mot02-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-470	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración							
De acuerdo a la solicitud del contratista de fecha 12/11/2022 manifiesta que las actividades correspondientes a matrícula, y alistamiento posventa, no se lograrán ejecutar dentro del tiempo actual establecido en la orden de compra, estimamos que se requieren prorrogar 25 días (a partir del día 15 de diciembre)más para terminar la ejecución de la orden de compra, esto respecto el proceso de matrícula, y la actividad de alistamiento posventa, adicional a lo anterior la supervisión de la orden de compra, solicita suspender el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 98638 por SETENTA Y CUATRO (74) DIAS a partir del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023, por considerar que, durante este plazo será posible contar con la entrega de las motocicletas, y así mismo la entidad dispondrá de un tiempo prudencial para que al interior de la alcaldía se organice y disponga de la logística necesaria que se requiere para recibir a satisfacción los elementos adquiridos							



Firma ordenador del gasto

Nombre: Monica Alejandra Díaz Chacón

Documento: 1085922995



Firma de proveedor

Nombre: MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS

Documento: 38603274