

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	388309
Número de orden de compra a modificar:	117031

Entidad compradora:	Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
Nombre del solicitante:	Mayra Barrios Dominguez
Proveedor:	Dotaescol S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-04 17:26:57

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-06	2024-02-06

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
111583	MOBILIARIO ESCOLAR 2023	202302714	202302714	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts02--152 Puesto de trabajo preescolar"	20.0	Unidad	365933.60	202302714	7318672.00
2	"dts02--153 Sala de juntas, sala docente"	5.0	Unidad	2112434.94	202302714	10562174.70

3	"dts02--123 Aulas de preescolar"	5.0	Unidad	5540290.45	202302714	27701452.25
4	"dts02--125 Aulas de secundaria"	44.0	Unidad	8619677.25	202302714	379265799.00
5	"dts02--126 Aula TIM para 40 usuarios"	4.0	Unidad	24548047.22	202302714	98192188.88
6	"dts02--128 Laboratorio integrado de física – química para 40 usuarios"	5.0	Unidad	17638277.27	202302714	88191386.35
7	"dts02--129 Biblioteca para 40 usuarios – Configuración 2"	1.0	Unidad	23660935.25	202302714	23660935.25
8	"dts02--133 Sala docente 12 aulas"	2.0	Unidad	11844790.77	202302714	23689581.54
9	dts02--IVA	1.0	Unidad	125130616.09	202302714	125130616.09

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Solicitamos sea otorgada la ampliación del plazo de ejecución de la orden de compra N° 117031, suscrita entre DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA y DOTAESCOL S.A.S. la cual tiene como plazo de ejecución hasta el día SEIS (06) de DICIEMBRE del 2023. El proveedor ha notificado los siguientes hechos: 1. Actualmente se encuentran en fase de terminación los colegios donde se desarrollarán las entregas de los insumos contratados por lo tanto no es posible entregar, distribuir e instalar la dotación. 2. Se solicita prorroga de dos meses para dar espacio a los acabados y poder realizar una entrega satisfactoria. Por tanto, se solicita prorroga de ejecución del contrato a la orden de compra en mención hasta el SEIS (06) de FEBRERO del año 2024, con la finalidad de que el proveedor pueda realizar la entrega real y material del mobiliario requerido.



Firma ordenador del gasto
Nombre: MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS

Documento: 1.010.168.653



Firma de proveedor
Nombre: Jaime Alberto Cadena Rios

Documento: 19.298.850 bogota