

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	393768
Número de orden de compra a modificar:	120507

Entidad compradora:	Gobernación de Boyacá
Nombre del solicitante:	William Yesid Archila Cardenas
Proveedor:	ALBORAUTOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-29 11:30:05

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-12-31	2023-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115082	CDP VEHICULOS GENERAL	6904	6904	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg5	1.0	Unidad	581499999.00	6904	581499999.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	850000.00	6904	850000.00


3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	14500000.00	6904	14500000.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	8700000.00	6904	8700000.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	6904	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	33805746.00	6904	33805746.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	1600000.00	6904	1600000.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	7500000.00	6904	7500000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

la Dirección de Servicios Administrativos y Logísticos y la Secretaría General de la Gobernación de Boyacá, considera necesario solicitar adicionar el plazo de ejecución por el término de 30 DÍAS CALENDARIO MÁS al inicialmente pactado, ya que por las dificultades durante la ejecución de la orden se presentaron dificultades requerimientos técnicos de la tipología del vehículo y en el proceso de matrícula ante la Secretaria de transito acorde a la orden con lo estipulado en la orden compra. Estas dificultades generaron un retraso durante la ejecución por lo que no es posible realizar la entrega dentro de la fecha de vencimiento de dicha orden. Por tales justificaciones y situaciones requerimos la adición al plazo inicialmente pactado, en razón a que el contrato se encuentra vigente y no podrá ser finalizado en los términos esperados, por lo tanto, es requerido una prórroga en plazo del presente orden de compra para poder cumplir con todos los requerimientos contractuales



Firma ordenador del gasto

Nombre: JENNYFHER MILENA LASPRILLA BECERRA

Documento: 46384029 de Sogamoso



Firma de proveedor

Nombre:

Documento: