

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	432496
Número de orden de compra a modificar:	137419

Entidad compradora:	SENADO DE LA REPÚBLICA
Nombre del solicitante:	Astrid SALAMANCA RAHIN
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-19 17:39:27

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-20	2025-02-03

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
132812	SENADO DE LA REPÚBLICA	100424-A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	100424	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	gsf01- AMPLIFICADOR DE VOZ PORTÁTIL MICRÓFONO INALÁMBRICO BIETRUM TS- 230 20W	6.0	Unidad	570000.00	100424-A-02-02- 01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONE	3420000.00
---	--	-----	--------	-----------	---	------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

#### Detalle o justificación de la aclaración

Como supervisora de la orden de compra No. 137419, celebrada con la firma HAS LTDA, informo que el proveedor en comunicación que anexo, solicita prórroga para la entrega de los equipos objeto del contrato. Nos permitimos informar que el producto está experimentando retrasos debido a la falta de stock en la bodega nacional, lo que ha hecho necesario proceder con su importación. Actualmente, la logística internacional está enfrentando colapsos que afectan significativamente los tiempos de despacho, generando demoras adicionales. Además, el trámite de importación requerido para nacionalizar la mercancía añade un tiempo extra al proceso, lo que ha ocasionado un retraso mayor en la entrega. Sin embargo, es necesario de tiempo adicional con el fin de dar por finiquitada la obligación, es decir, hasta el 03 de febrero del 2025.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Astrid Salamanca Rahin

Documento: 66.881.897

Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodríguez

Documento: C.C. 91.431.735 de Barrancabermeja