

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434258
Número de orden de compra a modificar:	135678

Entidad compradora:	FUERZA AEREA COLOMBIANA - BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA
Nombre del solicitante:	Leyda Judith Guevara Maturana
Proveedor:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-27 15:02:51

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-27	2024-12-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
130852	FAC - BACOF	89424-60000000	89424	60000000

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01-TRAJE ANTIFRICCIÓN PARA MOTORIZADO.	50.0	Unidad	1200000.00	89424-60000000	60000000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

A SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE HA TERMINADO LA PRODUCCION DE ALGUNOS TRAJES



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC. PABLO JOSE DÍAZ MORA DESIGANDO MEDIANTE
RESOLUCION No. 888 del 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Documento: 13.379.302



Firma de proveedor

Nombre: LORENZO MEDINA LOPEZ
79.131.390

Documento: Apoderado Especial
Cencosud Colombia S.A.



Bogotá, 27 de diciembre de 2024

DIRECCIÓN EJECUTIVA CENCOSUD COLOMBIA S.A.

Av. 9 No. 125-30 Piso 6
Bogotá, D.C.
Tel.: (57.1) 657 9797 ext.: 62232

**SEÑORES: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA
Atn. T2. JUNCAR GÓMEZ ALEJANDRO / T3. ESTUPIÑAN GOYENECHÉ
JULIÁN ANTONIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 135678**

REF: SOLICITUD DE PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 135678.

Cordial saludo,

De manera atenta y respetuosa, Cencosud Colombia S.A. se permite solicitar a la entidad se otorgue una prórroga para la orden de compra de la referencia hasta el día 30 de diciembre de 2024. Lo anterior, teniendo en cuenta que se presentan dificultades con los bordados de las chaquetas faltantes contratados en la orden de compra de la referencia asociadas a falta de disponibilidad de éstos.

Agradecemos su comprensión y quedamos a la espera del documento necesario para formalizar la prórroga.

Gracias y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

HECTOR DARIO CIFUENTES TRUJILLO
Ejecutivo Comercial Venta Empresas
Gerencia Ventas Especiales y Nuevos Negocios
Cencosud Colombia S.A.
Avenida 9 N° 125 - 30 / Piso 6
Tel: (571) 657 9797 ext.: 62232
3176427395

****FAC-S-2024-253680-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-253680-CI del 27 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-GRUPA-ESCOPE-ESPRO B

Señor Teniente Coronel

PABLO JOSE DIAZ MORA

Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF

Bogotá D.C

Asunto: Solicitud tercera modificación fecha vencimiento Orden de Compra No. 135678

En referencia a la Orden de Compra No. 135678, cuyo objeto es "LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, "TRAJES ANTIFRICCION" DE PROTECCION, PARA LOS HOMBRES MOTORIZADOS INTEGRANTES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION A PERSONAJES (EPP) DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con toda atención me permito solicitar al señor Teniente Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto BACOF, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice modificación de la Orden de Compra, la cual estaba inicialmente con plazo de ejecución para el 30 de noviembre de 2024, posterior se hizo una primer prórroga para el 13 de diciembre de 2024, luego una segunda prórroga para el 27 de diciembre de 2024 y a solicitud del contratista se pide una tercera prórroga para el 30 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El lunes 25 de noviembre de 2024 CENCOSUD S.A envía solicitud oficial de prórroga de la orden de compra hasta el 13 de diciembre de 2024 manifestando "que se presentan dificultades con las telas para la elaboración de los trajes antifricción contratados en la orden de compra de la referencia asociadas a falta de disponibilidad de éstas."
- El martes 3 de diciembre de 2024 y luego de sostener una reunión virtual entre la parte contratante y la parte contratada, se llegó al siguiente acuerdo para poder cumplir con el objeto del contrato. De acuerdo con lo dialogado en reunión y con la aprobación de muestras entregadas el pasado viernes 29 de noviembre de 2024, se aprobó el cambio de tela de la cual si hay disponibilidad REEBAG IMPERMEABLE color REF: 194010 (AZULMEDIANOCHÉ) en reemplazo del color verde Color REF: #8FCE00 (VERDE DE ALTA



VISIBILIDAD), por lo anterior CENCOSUD S.A envía solicitud oficial de una segunda prórroga de la orden de compra hasta el 27 de diciembre de 2024.

- Hoy viernes 27 de diciembre de 2024 el proveedor se presentó a la entrega del material solamente con 30 trajes antifricción de los 50 de la orden de compra y se comprometió a entregar el resto el lunes 30 de diciembre, por lo que el pedido incompleto **NO** se recibió, dada la situación el contratista envió hoy viernes 27 de diciembre de 2024 nuevamente una solicitud oficial de prórroga hasta este lunes 30 de diciembre para poder entregar el pedido completo, justificando que se presentan dificultades con los bordados de las chaquetas faltantes contratados en la orden de compra de la referencia asociadas a falta de disponibilidad de éstos.

Por lo anterior, con toda atención me permito solicitar se estudie la petición elevada por CENCOSUD S.A., y se acoja la solicitud de modificación del plazo de la Orden de Compra, hasta el día 30-12-2024.

Técnico Segundo ALEJANDRO JUNCAR GOMEZ
Técnico Comandante Equipo Protección A Personajes

Anexo: (01) Folio
TS21. GUEVARA / SECOP

Elaboró: T2. JUNCAR / ESPRO B Revisó: T2. JUNCAR / ESPRO B Aprobó: T2. JUNCAR / ESPRO B