

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	445279
Número de orden de compra a modificar:	138015

Entidad compradora:	Cauca - Gobernación del Cauca
Nombre del solicitante:	Paola Andrea Perez Camacho
Proveedor:	DEICY BRAVO JOJOA
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-14 11:57:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-04-15	2025-05-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
133406	MOBILIARIO	CDP-5500-2024	CDP	5500-2024
133407	MOBILIARIO2	CDP-5501-2024	CDP	5501-2024

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts03--115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"	8.0	Unidad	5720930.23	CDP-5500-2024	45767441.84

2	"dts03--118Puesto de Trabajo Aula Primaria"	2600.0	Unidad	407541.53	CDP-5500-2024	1059607978.00
3	"dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	6860.0	Unidad	407541.53	CDP-5501-2024	2795734895.80
4	"dts03--120Puesto de Trabajo Aula TIM"	9.0	Unidad	6157076.41	CDP-5500-2024	55413687.69
5	"dts03--121 Puesto de Trabajo Biblioteca Opci3n 1- Predeterminada"	5.0	Unidad	2248504.99	CDP-5500-2024	11242524.95
6	"dts03--126Puesto de Trabajo Docente"	316.0	Unidad	473421.93	CDP-5500-2024	149601329.88
7	"dts03--130 Puesto de Trabajo Laboratorio Integrado F3sica-Quimica 1"	8.0	Unidad	2034578.07	CDP-5500-2024	16276624.56
8	"dts03--131Puesto de Trabajo Preescolar"	253.0	Unidad	583654.48	CDP-5500-2024	147664583.44
9	"dts03--147Sof3 de tres (3) puestos"	8.0	Unidad	2033222.59	CDP-5500-2024	16265780.72
10	"dts03--148Estanter3a de dep3sito"	3.0	Unidad	948837.21	CDP-5500-2024	2846511.63
11	"dts03--151M3dulo de biblioteca de 1,30 mts."	7.0	Unidad	2631229.23	CDP-5500-2024	18418604.61
12	"dts03--152Mueble de almacenamiento aula TIM"	2.0	Unidad	2511627.91	CDP-5500-2024	5023255.82
13	"dts03--153Mueble de almacenamiento aulas"	8.0	Unidad	2033222.59	CDP-5500-2024	16265780.72

14	"dts03-- 154Mueble de almacenamiento aulas medio cuerpo"	8.0	Unidad	2392026.58	CDP-5500-2024	19136212.64
15	"dts03-- 155Mueble de almacenamiento biblioteca"	1.0	Unidad	2870431.90	CDP-5500-2024	2870431.90
16	"dts03-- 164Mueble mÁvil recolecci3n de libros"	1.0	Unidad	765448.50	CDP-5500-2024	765448.50
17	"dts03-- 165Tablero"	113.0	Unidad	498338.87	CDP-5500-2024	56312292.31
18	"dts03-- 167Tablero mÁvil"	3.0	Unidad	2073089.70	CDP-5500-2024	6219269.10
19	"dts03-- 170Revistero"	2.0	Unidad	1116279.07	CDP-5500-2024	2232558.14
20	"dts03-- 174TÁndem tres (3) canecas aulas"	15.0	Unidad	495348.84	CDP-5500-2024	7430232.60
21	"dts03-- 106Biblioteca bÁsica para 40 usuarios – Configuraci3n 1"	1.0	Unidad	65772403.10	CDP-5500-2024	65772403.10
22	"dts03--109Sala Docente"	2.0	Unidad	16121173.86	CDP-5500-2024	32242347.72
23	"dts03-- 115Puesto de Trabajo Aula Preescolar"	6.0	Unidad	3502480.62	CDP-5500-2024	21014883.72
24	"dts03-- 118Puesto de Trabajo Aula Primaria"	264.0	Unidad	430182.72	CDP-5500-2024	113568238.08
25	"dts03-- 119Puesto de Trabajo Aula Secundaria"	940.0	Unidad	430182.72	CDP-5500-2024	404371756.80
26	"dts03-- 120Puesto de Trabajo Aula TIM"	7.0	Unidad	4964617.94	CDP-5500-2024	34752325.58
27	"dts03-- 126Puesto de Trabajo Docente"	98.0	Unidad	499723.15	CDP-5500-2024	48972868.70

28	"dts03--128 Puesto de Trabajo Laboratorio Ciencias Primaria 1"	8.0	Unidad	2034578.07	CDP-5500-2024	16276624.56
29	"dts03--130 Puesto de Trabajo Laboratorio Integrado Física-Química 1"	8.0	Unidad	1700730.90	CDP-5500-2024	13605847.20
30	"dts03-- 131Puesto de Trabajo Preescolar"	3.0	Unidad	616079.74	CDP-5500-2024	1848239.22
31	"dts03--132 Sala de Juntas Sala Docente"	1.0	Unidad	2909966.78	CDP-5500-2024	2909966.78
32	"dts03-- 148EstanterA-a de depA3sito"	1.0	Unidad	1287707.64	CDP-5500-2024	1287707.64
33	"dts03-- 149M3dulo 10 casilleros alumnos"	4.0	Unidad	3156146.18	CDP-5500-2024	12624584.72
34	"dts03-- 153Mueble de almacenamiento aulas"	9.0	Unidad	2146179.40	CDP-5500-2024	19315614.60
35	"dts03-- 165Tablero"	60.0	Unidad	526024.36	CDP-5500-2024	31561461.60
36	"dts03--173Punto ecolA3gico tres (3) canecas"	5.0	Unidad	460797.34	CDP-5500-2024	2303986.70
37	"dts03-- 174T3jndem tres (3) canecas aulas"	13.0	Unidad	597563.68	CDP-5500-2024	7768327.84
38	dts03--IVA	1.0	Unidad	1000405599.77	CDP-5501-2024	1000405599.77

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad con la solicitud presentada por la contratista en virtud de la cual solicita prorroga para la entrega de los bienes hasta el 30 de mayo de 2025, atendiendo a las múltiples situaciones de orden público especialmente atentados y cierre de vías, así como fuertes lluvias que impiden el acceso a diferentes corregimientos, presentadas recientemente en el Departamento de Cauca, solicitud que fue avalada por la supervisión, se anexa solicitud, aval y pruebas.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ

Documento: 1.061.743.460



Firma de proveedor

Nombre: Deicy Bravo Jojoa

Documento: 59.706.955 de la Union Nariño

Popayán, 11 de abril de 2025.

Señores:

GOBERNACION DEL CAUCA

REF: SOLICITUD DE PRORROGA orden de compra No 138015

Cordial saludo,

Yo **DEICY BRAVO JOJOA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.706.955 expedida en la Unión Nariño, en calidad de contratista de la orden de compra No 138015, me permito solicitar prorroga de la orden de compra de la referencia hasta el 30 de mayo de 2025, bajo las siguientes consideraciones:

- Cronología del contrato

ORDEN DE COMPRA	No 138015
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución será hasta el 31 diciembre 2024
FECHA DE INICIACIÓN	3 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
SUSPENSION - PRORROGA 1	Hasta el 29 de enero de 2025
PRORROGA 2	Hasta el 15 de abril de 2025

La entrega de elementos en los municipios e instituciones priorizados enfrenta complicaciones en el orden Público lo que nos ha generado incertidumbres para la estimación de fechas de entregas y aunque algunas situaciones se presentan en municipios no priorizados la situación alerta y entorpece el normal desarrollo de las actividades de distribución.

- Caso del Municipio de Cajibío: Continúan los ataques de grupos armados ilegales, lo que dificulta el acceso y la seguridad para la entrega de los productos <https://www.infobae.com/colombia/2025/03/29/el-frente-jaime-martinez-y-tropas-del-ejercito-sostuvieron-combates-en-cajibio-cauca/>.
- Sur del Cauca: La región enfrenta amenazas constantes a transportadores, lo cual afecta la logística de distribución, además de diversos enfrentamientos de los grupos armados ilegales que tienen amedrantados a sus habitantes. <https://www.elpais.com.co/judicial/atacaron-a-los-soldados-que-reconstruyen-el-puente-vehicular-en-el-sector-de-la-hacienda-zona-rural-de-argelia-cauca-0312.html>

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad todas mis complacencias” Salmo 26,3

1. Desde el 31 de marzo de 2025, el bloqueo de la Vía Panamericana, a la altura del sector de La María, Piendamó, ha impedido la entrada de materiales a las instituciones educativas ubicadas al norte del Cauca, esto teniendo en cuenta que a nuestra fábrica está ubicada en el municipio de Popayán, lo que ha afectado nuestra capacidad de distribución. , <https://www.elpais.com.co/colombia/no-hay-paso-de-vehiculos-en-la-via-popayan-cali-indigenas-bloquean-la-panamericana-3106.html>.
2. Sigue la temporada de lluvias, afectando significativamente la movilidad a nivel departamental, obligando a las administraciones municipales a priorizar acciones de emergencia. Algunos municipios han reportado eventos climáticos adversos que complican aún más el cumplimiento del cronograma de entrega y ejecución contractual.
3. A esto se suman las condiciones adversas de acceso a las zonas rurales donde deben realizarse las entregas. No es lo mismo llegar a la cabecera municipal que desplazarse hasta las veredas, donde el estado precario de las vías, agravado por las fuertes lluvias de las últimas semanas, ha imposibilitado el ingreso de los vehículos necesarios para transportar este tipo de mobiliario. Según reportes recientes del IDEAM, se prevé que las lluvias continúen en el departamento del Cauca, lo cual podría seguir afectando la movilidad y la programación de entregas.

Estamos implementando planes de contingencia para superar estos desafíos, y trabajamos activamente en la reprogramación de rutas y entregas, priorizando la seguridad del personal y la integridad de los productos transportados.

Agradecemos su comprensión ante estas circunstancias que se escapan de nuestro control y quedamos atentos para coordinar nuevas fechas o alternativas logísticas que permitan cumplir con los compromisos adquiridos.

Atentamente,

Deicy Bravo Jojoa

Nombre: **DEICY BRAVO JOJOA**

C.C 59.706.955 de la Unión Nariño.

Dirección: Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfonos: 3206490454 - 3104544248

Correo electrónico: agroplasticosoccidente@gmail.com

Calle 17ª # 20 – 25 / Variante Sur - Popayán Cauca

Teléfono 3206490454- 3104544248 email agroplasticosoccidente@gmail.com

***“Porque Tu misericordia esta delante de mis ojos y hallo en Tu verdad
todas mis complacencias”*** Salmo 26,3



SOLICITUD Otro Si 1. CONTRATO 3525-2024 ORDEN DE COMPRA 138015	Código: I01.05.F03
	Versión:01

Fuente de los recursos destinados al Contrato principal:	INVERSION				
Fecha de elaboración de la solicitud:	11	de	ABRIL	De	2025
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
<ul style="list-style-type: none"> El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición y modificación del convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado. El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del supervisor. 					
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONVENIO		ORDEN	X	CONTRATO	X
Contrato número:	3525	de		2024	
Orden de Compra numero:	138015	de		2024	
Objeto del Contrato: ADQUISICION DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" IDENTIFICADO CON BPIN 202400000001215.					
Supervisor:	DIANA PATRICIA GUERRERO NARVAEZ				
Contratista:	DEICY BRAVO JOJOA				
Valor Inicial del Contrato:	\$ 6.265.698.229,18				
Valor Total del Contrato:	\$ 6.265.698.229,18				
Plazo inicial del contrato:	hasta 31 de diciembre de 2024				
Suspensión	Desde el 11 de diciembre hasta el 29 de enero de 2025				
Prorroga 1	Hasta el 15 de abril de 2025				
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD					
El presente documento tiene por objeto solicitar la Prorroga al plazo de entrega hasta el 30 de mayo de 2025, con fundamento en la solicitud realizada por el Contratista					
	Descripción				
Justificación de la Solicitud	1. La entrega de elementos en los municipios e instituciones priorizados enfrenta complicaciones en el orden Público lo que nos ha generado incertidumbres para la estimación de fechas de entregas y aunque				

Administrativa y Financiera
 administrativayfinanciera@cauca.gov.co
 Carrera 6 No 3 - 82 Centro
 Popayán – Cauca

www.cauca.gov.co

@GobCauca



SOLICITUD Otro Si 1. CONTRATO 3525-2024 ORDEN DE COMPRA 138015

Código: I01.05.F03

Versión:01

algunas situaciones se presentan en municipios no priorizados la situación alerta y entorpece el normal desarrollo de las actividades de distribución.

- **Caso del Municipio de Cajibío:** Continúan los ataques de grupos armados ilegales, lo que dificulta el acceso y la seguridad para la entrega de los productos [.https://www.infobae.com/colombia/2025/03/29/el-frente-jaime-martinez-y-tropas-del-ejercito-sostuvieron-combates-en-cajibio-cauca/](https://www.infobae.com/colombia/2025/03/29/el-frente-jaime-martinez-y-tropas-del-ejercito-sostuvieron-combates-en-cajibio-cauca/).
 - **Sur del Cauca:** La región enfrenta amenazas constantes a transportadores, lo cual afecta la logística de distribución, además de diversos enfrentamientos de los grupos armados ilegales que tienen amedrantados a sus habitantes. <https://www.elpais.com.co/judicial/atacaron-a-los-soldados-que-reconstruyen-el-puente-vehicular-en-el-sector-de-la-hacienda-zona-rural-de-argelia-cauca-0312.html>
2. Desde el **31 de marzo de 2025**, el bloqueo de la Vía Panamericana, a la altura del sector de La María, Piendamó, ha impedido la entrada de materiales a las instituciones educativas ubicadas al norte del cauca de , esto teniendo en cuenta que a nuestra fábrica está ubicada en el municipio de Popayán, lo que ha afectado nuestra capacidad de distribución. , <https://www.elpais.com.co/colombia/no-hay-paso-de-vehiculos-en-la-via-popayan-cali-indigenas-bloquean-la-panamericana-3106.html>.
 3. Sigue la temporada de lluvias, afectando significativamente la movilidad a nivel departamental, obligando a las administraciones municipales a priorizar acciones de emergencia. Algunos municipios han reportado eventos climáticos adversos que complican aún más el cumplimiento del cronograma de entrega y ejecución contractual.
 4. A esto se suman las condiciones adversas de acceso a las zonas rurales donde deben realizarse las entregas. No es lo mismo llegar a la cabecera municipal que desplazarse hasta las veredas, donde el estado precario de las vías, agravado por las fuertes lluvias de las últimas semanas, ha imposibilitado el ingreso de los vehículos necesarios para transportar este tipo de mobiliario. Según reportes recientes del IDEAM, se prevé que las lluvias continúen en el departamento del Cauca, lo cual podría seguir afectando la movilidad y la programación de entregas.



SOLICITUD Otro Si 1. CONTRATO 3525-2024 ORDEN DE COMPRA 138015	Código: I01.05.F03
	Versión:01

	<p>5. Estamos implementando planes de contingencia para superar estos desafíos, y trabajamos activamente en la reprogramación de rutas y entregas, priorizando la seguridad del personal y la integridad de los productos transportados.</p> <p>Las actuaciones que se pretenden no cambia el objeto, ni las cantidades, ni afectan los lineamientos para adquisiciones realizadas a través de la tienda virtual de conformidad con el Acuerdo Marco Nro. CCE-SNG-AMP-001-2024</p> <p>Se adjunta en cuatro (4) folios la solicitud del contratista</p>
--	--

Dado en Popayán 11 de abril 2025

Cordialmente,

DIANA PATRICIA GUERRERO NARVAEZ
Profesional Universitario SEDC

Proyectó: Janio Galindes Anacona Abogado Oficina Asesora Jurídica

Administrativa y Financiera
administrativayfinanciera@cauca.gov.co
Carrera 6 No 3 - 82 Centro
Popayán – Cauca

www.cauca.gov.co

@GobCauca



Gobernación del Cauca

Popayán 11 de abril de 2025

Doctora:

DIANA PATRICIA GUERRERO NARVAEZ

Profesional Universitario

La ciudad.

Asunto: designación Supervisión de contratos

Teniendo en cuenta que el DEPARTAMENTO DEL CAUCA podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido, se comunica a la Dra. señora DIANA PATRICIA GUERRERO NARVAEZ Profesional Universitario que, a partir de 11 de abril de 2025, deberá ejercer la supervisión de los siguientes contratos:

No DE PROCESO	OBJETO	No DE CLAUSULADO
Evento de sourcing N.º 181384 - Segmento 1 - Región 2	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA IDENTIFICADO CON BPIN 202400000001215	OC 138015

Conforme a lo anterior, en calidad de supervisora debe solicitar el acceso el SECOP II y cargar todos los documentos relacionados con la supervisión y ejecución de los contratos.

Sin otro particular,


JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Proyectó: Janio Galindes Amacona Abogado Oficina Asesora Jurídica