

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	460072
Número de orden de compra a modificar:	141382

Entidad compradora:	AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
Nombre del solicitante:	Claudia Patricia CARDENAS ORTIZ
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL EASYCLEAN ASEO PROFESIONAL
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-04 15:13:39

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-07	2025-09-24

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
136800	AREA METROPOLITAMA	CDP-2	CDP	2

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R4 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3	7.0	Mes	8100375.00	CDP-2	56702625.00

2	ays04--R4 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-2	0.00
3	ays04--R4 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2	0.00
4	ays04--R4 - AIU	1.0	Unidad	5670262.50	CDP-2	5670262.50
5	ays04--R4 - IVA	1.0	Unidad	1077349.88	CDP-2	1077349.88

Total Orden de Compra Actual:	63,450,237.38
-------------------------------	---------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	63,450,237.38
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	63,450,237.38

Detalle o justificación de la aclaración
Se realiza la presente modificación con el fin de prorrogar el contrato por un término de diecisiete (17) días, considerando que en el Registro Presupuestal (RP) asociado a la Orden de Compra existe un saldo disponible que permite cubrir el valor correspondiente a dicha prórroga. Este excedente obedece a que el inicio efectivo de la ejecución se vio diferido debido al proceso de perfeccionamiento de la Orden de Compra, que comprendió la expedición y aprobación de las pólizas de garantía, la emisión del RP y, adicionalmente, la incorporación del personal por parte del contratista, proceso que implicó trámites administrativos como exámenes médicos y selección del recurso humano. En consecuencia, los recursos no fueron ejecutados en su totalidad durante el periodo inicialmente previsto, permitiendo su aplicación para la presente ampliación del plazo.

ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE
ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

Firma ordenador del gasto

Nombre: Claudia Patricia Cárdenas Ortiz

Documento: 24.551.291



Firma de proveedor

Nombre: GLORIA AMINTA ORDOÑEZ DE MATEUS

Documento: 26563281