

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449853
Número de orden de compra a modificar:	143504

Entidad compradora:	Defensa Civil Colombiana
Nombre del solicitante:	Luis Ernesto Lopez Torres
Proveedor:	MORARCI GROUP SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-09-05 16:21:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-09-30	2025-10-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139391	CDP - ,MANTENIMIENTO 2025	CDP-8825	CDP	8825

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-173. Mantenimiento	1.0	Unidad	40000000.00	CDP-8825	40000000.00

Total Orden de Compra Actual:	40,000,000.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	40,000,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	40,000,000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Por medio de un memorando 0124 el Sr. Karlutz Albeiro Omaña Garcia supervisor de la OC, solicita ampliación de tiempo de la Orden de Compra 143504 de 2025, se prorrogara hasta el 31/10/2025


Firma ordenador del gasto
Nombre: FERNANDO ALARCÓN BAQUIRO
Documento: 79.542.272


Firma de proveedor - MORARCI GROUP SAS
Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS
Documento: 72.306.607



MEMORANDO No. 0124

Santa Marta, 04 de septiembre de 2025

PARA: FERNANDO ALARCON BAQUIRO
Subdirector Administrativo y Financiero

DE: KARLOTZ ALBEIRO OMAÑA GARCIA
Director Defensa Civil Seccional Magdalena

ASUNTO: RECOMENDACION PRORROGA CONTRATO 143504 de 2025

Buenos días mi coronel.

Respetuosamente me permito solicitar sea autorizada la prórroga del contrato en mención, toda vez que el vehículo placas OKZ705, en estos momentos se encuentran realizándolo el mantenimiento y reparación del sistema de clucht y para el día 09 de septiembre de 2025, ese vehículo no se encontraría en su reparación a un 100% ni estaría en condiciones de ser recibido en perfecto funcionamiento, razón por la cual solicito se amplíe a fecha de la entrega del mismo el día jueves 30 de octubre de 2025.

Atentamente,

KARLOTZ ALBEIRO OMAÑA GARCIA
Director Defensa Civil Seccional Magdalena

Elaboró: María Mendiñeta
Auxiliar para Apoyo y Seguridad

Revisó: Karlotz Omaña G.
Director Seccional

Aprobó: Karlotz Omaña G.
Director Seccional