

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	464815
Número de orden de compra a modificar:	151337

Entidad compradora:	ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ
Nombre del solicitante:	Maribel ZAPATA JAMA
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-10-20 08:44:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-10-20	2025-11-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
147678	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	CDP-24325	CDP	24325

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - SEÑALIZACIÓN PROHIBIDO PARQUEAR	4.0	Unidad	500000.00	CDP-24325	2000000.00

2	GSF01 - SEÑALIZACIÓN INGRESO EXCLUSIVO	1.0	Unidad	1000000.00	CDP-24325	1000000.00
3	GSF01 - SEÑALIZACIÓN RUTA ALTERNATIVA	1.0	Unidad	600000.00	CDP-24325	600000.00
4	GSF01 - SEÑAL DUPLEX	1.0	Unidad	1000000.00	CDP-24325	1000000.00
5	GSF01 - BARRICADA DE DESVIO CON PANELES LUMINOSOS	4.0	Unidad	2640000.00	CDP-24325	10560000.00
6	GSF01 - VALLA PEATONAL METALICA CON ENGANCHE	25.0	Unidad	1300000.00	CDP-24325	32500000.00
7	GSF01 - SEÑALIZACIÓN UNO A UNO	3.0	Unidad	500000.00	CDP-24325	1500000.00
8	GSF01 - CONOS 90 CM	80.0	Unidad	160000.00	CDP-24325	12800000.00
9	GSF01 - MALETINES PLASTICOS RELLENABLE	10.0	Unidad	600000.00	CDP-24325	6000000.00
10	GSF01 - RESALTO PORTATIL ANCLADO	70.0	Unidad	200000.00	CDP-24325	14000000.00

Total Orden de Compra Actual:	81,960,000.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00

Total Sin Editar:	81,960,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	81,960,000.00

Detalle o justificación de la aclaración


Se requiere Modificación a la OC 151337 (Plazo de Ejecución): Actualmente es hasta el día 20 de octubre del 2025. Se requiere ampliar hasta el 20 de noviembre del 2025. (Forma de Pago): La forma de pago se encuentra actualmente PAC-NOVIEMBRE. Se requiere modificar para el PAC-DICIEMBRE. Lo anterior, se fundamenta en la solicitud del contratista de fecha del 01 de octubre del 2025, en la cual expone que la fabricación de vayas con el diseño exclusivo de la EMAVI ha retardado la fabricación y entrega del mismo. Solicitud avalada por el Supervisor del contrato mediante oficio No. FAC-S-2025-200166-CI de fecha 15 de octubre de 2025. Sin embargo, se resalta que el contratista cuenta con la capacidad de entrega de los demás elementos que ya están listos.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. LUZ STELLA FRANCO YEPEZ

Documento: CC 65.813.958 DE FRESNO TOLIMA



Firma de proveedor

Nombre: HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO

Documento: 9.287.573 de Turbaco