

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	469034
Número de orden de compra a modificar:	154533

Entidad compradora:	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA - COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2
Nombre del solicitante:	Sandra Consuelo Tello Patiño
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-24 12:05:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-25	2025-12-11

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
150978	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP-16025	CDP	16025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01 - BOMBA AUTOCEBANTE CON MOTOR DIESEL SUCCION Y DESCARGA DE 6" 13 HP CAUDAL DE 860 GPM 41 METROS DE COLUMNA DE AGUA, INCLUYE MANGUERA DE SUCCION DE 3 METROS Y DE DESCARGA DE 10 METROS CON ACOPLES RAPIDOS	1.0	Unidad	22517180.00	CDP-16025	22517180.00
2	GSF01 - BOMBA TRITURADORA PARA AGUAS RESIDUALES DE 5.0 HP 220V, DESCARGA DE 2"	2.0	Unidad	13914430.00	CDP-16025	27828860.00
3	GSF01 - SISTEMA DE PRESION EQUIPO HIDRONEUMATIC AQUA-PRESS, TANQUE DE 100 LITROS, PRESION DE TRABAJO 30/ 50 PSI	2.0	Unidad	2422245.00	CDP-16025	4844490.00
4	GSF01 - BOMBA PARA AGUAS RESIDUALES DE 1HP 220V 1 FASE DESCARGA DE 3"	1.0	Unidad	5069995.00	CDP-16025	5069995.00
5	GSF01 - TRAILER 2 RUEDAS NEUMÁTICAS PARA BOMBAS BARNES	1.0	Unidad	904995.00	CDP-16025	904995.00

6	GSF01 - KIT MANGUERA DE SUCCION DE 6" X 6 METROS Y MANGUERA PLANA DE DESCARGA DE 6" X 10 METROS INCLUYE ACOPLER RAPIDOS	1.0	Unidad	3927000.00	CDP-16025	3927000.00
7	GSF01 - ARRANCADOR SUAVE DE CONTROL PROGRESIVO PARA MOTORES	1.0	Unidad	3130890.00	CDP-16025	3130890.00
8	GSF01 - SUPRESOR DE SOBRETENSION SOLAR 1040 40kA	18.0	Unidad	337365.00	CDP-16025	6072570.00

Total Orden de Compra Actual:	74,295,980.00
--------------------------------------	----------------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	74,295,980.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	74,295,980.00

Detalle o justificación de la aclaración

Mediante documento de radicación interna No FAC-S-2025-224478-CI del 21 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFACACOM-2-SECOM-GRUAL-SEGEA, el supervisor de la orden de compra N. 154533 suscrita con el almacén FERRICENTROS S.A.S, solicita modificar la fecha de ejecución de la orden de compra del 25 de noviembre 2025 para el 11 de diciembre de 2025, toda vez que la empresa Barnes ha presentado retrasos en la fabricación del producto BOMBA PARA AGUAS RESIDUALES DE 1 HP / 220 V 1 FASE DESCARGA 3", debido a la falta de existencia de fundición. Esta situación ha ocasionado demoras en las entregas, generando escasez de material; información expuesta en su documento de fecha 20 de noviembre de 2025.



Firma ordenador del gasto

Nombre: **CR. SUURBIER OCAMPO MUÑOZ**

Documento: c.c. 79.948.420 de Bogotá D.C



Firma de proveedor

Nombre: **Jose Gregorio Gil Quintero**

Documento: 79.688.923

Bogotá, D.C. , 20 de noviembre de 2025

Señores
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 2
Supervisor (a)

ASUNTO: Solicitud de Prorroga orden 154533

Respetados señores:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar formalmente una prórroga en la fecha límite de entrega correspondiente a la **Orden de Compra N.º 154533**, emitida por su entidad.

Deseamos informar que **Barnes** ha presentado retrasos en la fabricación del producto **BOMBA PARA AGUAS RESIDUALES DE 1 HP / 220 V 1 FASE DESCARGA 3"**, debido a la falta de existencia de fundición. Esta situación ha ocasionado demoras en las entregas, generando escasez de material.


De acuerdo con los periodos de producción establecidos por nuestro fabricante, el despacho del producto está programado para el **26 de noviembre de 2025**. Adjuntamos la carta correspondiente emitida por el fabricante.

En virtud de lo anterior, solicitamos amablemente una **extensión del plazo de entrega hasta el 11 de diciembre de 2025**, con el fin de garantizar el cumplimiento íntegro de la orden, manteniendo los estándares de calidad y responsabilidad que caracterizan a nuestra empresa.

Agradecemos de antemano su comprensión y la confianza depositada en nosotros, y reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de los términos contractuales establecidos.

Quedamos atentos a su pronta y amable respuesta.

Cordialmente,



Jose Gregorio Gil Quintero
Representante Legal.
Ferricentros SAS

Bogotá 20 de nov. de 25

Señores

FERRICENTRO

En acuerdo con la solicitud de fabricación correspondiente a las bombas ref:

1C0019W	1C0019W [NBHE 3 10-1-2-110 BOMBAS AGUAS RESIDUALES]	1	26/11/25
---------	--	---	----------

Las cuales son solicitadas el día 3 de noviembre de 2025 del presente año por los señores de FERRICENTRO con orden de compra OC# 55249, de la cual se han presentado retrasos en su fabricación debido a la falta de existencia de fundición, esto debido a fallas presentadas con los lotes de estas presentado poros y material escaso. El motivo de este comunicado es con el fin de informar el proceso de fabricación y entregar fechas aproximadas, de acuerdo con los periodos de entrega el cual esta programado para despacho el día 26 de noviembre del 2025

Barnes de Colombia notifica el compromiso formal de lo ya mencionado anteriormente mediante esta carta, que se cumplirán todos los acuerdos y requerimientos que se establecieron en la oferta inicial

Lamentamos los inconvenientes presentados, estamos trabajando para mejorar.

Cordialmente

Maicol Estiven Moreno Duran | Representante de Ventas Distribución
Barnes de Colombia

Autop. Bogotá - Medellín Km. 7 Parque Industrial Celta
Bodegas 86 y 93 | Funza | Colombia
T (+51 601) 743 9090 | C 3184560898

memoreno@wdmpump.com | www.barnes.com.co



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este correo electrónico, y en su(s) archivo(s) adjunto(s), es confidencial. También puede estar sujeta a privilegio legal, inmunidad de producto de trabajo u otras normas legales. Si lo ha recibido por error, se le notifica que cualquier divulgación, distribución o copia de este mensaje está estrictamente prohibida; por favor, infórmenos mediante una respuesta por correo electrónico y elimínelo de su sistema. ¡Gracias!

Oficinas y Planta de Producción: Celta Trade Park Bodegas 86 y 93 – Autopista Medellín Kilometro 7 – Costado Occidental – Funza, Cundinamarca

PBX: (+57-1) 743 9090 – Fax: (+57-1) 742 6825 – www.barnes.com.co – Email: info@barnes.com.co



****FAC-S-2025-224478-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-224478-CI del 21 de noviembre de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-SEGÉA

Señor Coronel

SOURBIER OCAMPO MUÑOZ

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CACOM-2

Ciudad

Asunto: Solicitud prorroga orden de compra No. 154533

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel **Suurbiér Ocampo Muñoz**, Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor del CACOM-2 y Ordenador del Gasto, tenga a bien considerar y, de ser el caso, autorizar a quien corresponda la realización de un **modificadorio a la orden de compra No. 154533**, cuyo objeto es la *“Adquisición de equipos de bombeo, sistema hidroneumático, dispositivos electrónicos y accesorios de soporte para los sistemas de las plantas de tratamiento de agua potable y residual del CACOM-2 y zonas desconcentradas”*.

Dicha orden de compra fue suscrita el **31 de octubre de 2025**, por un valor de **setenta y cuatro millones doscientos noventa y cinco mil novecientos ochenta pesos moneda corriente (\$74.295.980)**, con fecha de vencimiento **25 de noviembre de 2025**, y cuyo proveedor es el almacén **Ferricentros**.

El **20 de noviembre de 2025** se recibió comunicación por parte del proveedor en la cual solicitan una **prórroga en la entrega** de la *bomba para aguas residuales de 1 HP, 220 V, 1 fase, descarga de 3”* hasta el **11 de diciembre de 2025**. Señalan que la solicitud obedece a información del fabricante **Barnes**, quien reportó demoras en la fabricación y despacho del equipo para el almacén Ferricentros.



Teniendo en cuenta la solicitud del proveedor y la importancia de este elemento para atender las necesidades de la Entidad, por tratarse de un componente esencial del sistema de tratamiento de aguas residuales, esta supervisión considera **viable autorizar la ampliación del plazo de vencimiento de la orden de compra.**

Supervisor Orden de Compra



Técnico Primero MILTON SMITH PEREZ ARDILA
Técnico Especialista Gestión Ambiental

Anexo: Solicitud y soporte

TS19. TELLO / DECOP; MY. DELVASTO / DECOP; AS13. RODRIGUEZ / DECOP; AS13. PEÑA / SEPSE; AS13. MOLANO / GRUAL

Elaboró: T1. PEREZ / SEGEA Revisó: T1. PEREZ / SEGEA Aprobó: T1. PEREZ / SEGEA



Defensa



Km 7. Vía Puerto López, Vereda Apiay - Conmutador (8) 6616412 Villavicencio Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

Comentarios FAC-S-2025-224478-CI



#	Nombre	Área	Fecha	Observación
Limpiar	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



CR SOURBIER OCAMPO MUÑOZ
SEGUNDO COMANDO Y JEFE DE ESTADO MAYOR CACOM-2

🕒 21/11/2025 5:07:50 p. m.

Buena tarde. DECOP fvr revisar y continuar trámite. Gracias.