

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	472177
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	156582

<b>Entidad compradora:</b>	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR
<b>Nombre del solicitante:</b>	Sandra Fabiola Castro RINCON
<b>Proveedor:</b>	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	IAD Software por Catalogo II

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-12-13 13:21:35

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-15	2025-12-22

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
153019	CDP	CDP-65325	CDP	65325

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	sxc02---P-VDCPRM-0U-SU1YP-00-Software General-Otro-VEEAM-N/A-LICENCIA-N/A-N/A-User-N/A-único pago contraentrega-Veeam Data Cloud for Microsoft 365 Premium 1 Year Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support, Public Sector,	20.0	Unidad	250551.00	CDP-65325	5011020.00
2	sxc02---CC-V-VDCPRM-0U-SU1MP-00-Software General-Otro-VEEAM-N/A-licencia-N/A-N/A-User-Todas las zonas-único pago contraentrega-Software autorizado por el fabricante - Veeam Data Cloud for Microsoft 365 Premium Bundle including Entra ID One Month Subscript	40.0	Unidad	23199.00	CDP-65325	927960.00
3	sxc02---IT-SW-10-06-Software General-Otro-VEEAM-N/A-N/A-Remota-Técnico o Tecnólogo-GB-Todas las zonas-N/A-Migración de información por volumen de datos almacenados	1865.0	Unidad	130653.00	CDP-65325	243667845.00
4	sxc02---IT-SW-08-02-Software General-Otro-VEEAM-N/A-N/A-Remota-Capacitador-Sesion-Todas las zonas-N/A-Capacitación para usuario final hasta 20 Personas	1.0	Unidad	1641206.00	CDP-65325	1641206.00

5	sxc02--IVA	1.0	Unidad	46608720.00	CDP-65325	46608720.00
---	------------	-----	--------	-------------	-----------	-------------

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>297,856,751.00</b>
--------------------------------------	-----------------------

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación

<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>297,856,751.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>297,856,751.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

Mediante memorando 3-2025-004408 la supervisión indica: Los productos a suministrar por el proveedor GREEN SERVICES a la Entidad son fabricados por un tercero; este fabricante ha solicitado un periodo adicional de activación de las licencias, que, junto a la instalación, configuración y migración, supera el plazo establecido en la orden de compra, esto es, 15 diciembre de 2025. La entidad debe gestionar la autorización de ingreso del personal y de los equipos que soportarán el servicio, especialmente para el acceso al Datacenter... Se solicita modificar el plazo de ejecución la cual quedo estipulada a 15 de diciembre de 2025 al 22 de diciembre 2025 por los motivos anteriormente expuestos.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Claudia Liliana Contreras Gutierrez


Documento: 63.450.579



Firma de proveedor

Nombre: Diego Alejandro Arboleda Giraldo

Documento: 3.413.830 de Envigado

Proyectó: Daniela Yepez F. - Abogada Contratista GGC 

Revisó: Sandra Castro Rincón - Coordinadora GGC 