

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	473460
Número de orden de compra a modificar:	155971

Entidad compradora:	Cundinamarca - Municipio de Cucunubá
Nombre del solicitante:	Mario Alexander Bello Velasquez
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-19 08:57:19

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-21	2026-02-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
-----------	---------------	---------------	-------------------	-------------------

152472	INCENTIVO A MUJERES ARTESANAS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA Y MUJERES DEL DEPARTAMENTO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. SMUEG-CD-CVI-178-2025 OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO Y EL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE LA FERIA ARTESANAL DE LANAS EXPOLANA CUNDINAMARCA 2025, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZANO. 06-2020	CDP2025000553	CDP2025000553	
--------	--	---------------	---------------	--

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - LANA ALPHACA BEIGE	44.0	Kilogramo	170454.00	CDP2025000553	7499976.00
2	GSF01 - LANA ALPHACA BLANCO	44.0	Kilogramo	170455.00	CDP2025000553	7500020.00
3	GSF01 - LANA ALPHACA NEGRO	44.0	Kilogramo	170455.00	CDP2025000553	7500020.00
4	GSF01 - LANA ALPACA GRIS RATON	44.0	Kilogramo	170454.00	CDP2025000553	7499976.00
Total Orden de Compra Actual:						29,999,992.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	29,999,992.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	29,999,992.00

Detalle o justificación de la aclaración


El Proveedor solicita prorroga, teniendo en cuenta "que los bienes requeridos son importados desde la República del Ecuador, y actualmente se encuentran en proceso de suministro por parte del proveedor internacional. Dicho proveedor ha informado una fecha estimada de entrega para el día 31 de enero de 2026, teniendo en cuenta los tiempos propios de producción, despacho internacional, transporte y trámites logísticos asociados" por lo que la entidad aprueba las prorroga, y concede uno 15 día de más para garantizar la entrega de los bienes solicitados.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Mario Alexander Bello V.

Documento: 79.169.285 de Ubaté



Firma de proveedor

Nombre: Humberto Jose Alvarez Quintero

Documento: 9.287.573 de Turbaco