

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	474054
Número de orden de compra a modificar:	152096

Entidad compradora:	SENA- Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
Nombre del solicitante:	Evelyn Avellaneda Quiroga
Proveedor:	UT JOBWEAR TADI-1
Mecanismo de agregación de demanda:	Confecciones y Calzado I

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-12-22 17:36:02

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-12-22	2025-12-23

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
148334	dotacion	CDP-6425	CDP	6425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	cyc01---1-S1-029-7.Bogotá D.C.- Ley 70 de 1988- Características Técnicas Uniformes- Chaqueta en poliéster, recomendable para cualquier tipo de cargo	34.0	Unidad	120929.23	CDP-6425	4111593.82
2	cyc01---2-S1-095-7.Bogotá D.C.- Ley 70 de 1988- Características Técnicas Uniformes-Overol enterizo recomendable para cualquier tipo de cargo que requiera la especificación técnica. Clima cálido y frío	1635.0	Unidad	55273.70	CDP-6425	90372499.50
3	cyc01----S1-128-7.Bogotá D.C.- Ley 70 de 1988- Características Técnicas Uniformes- Servicio de distribución - Zona Altiplano. Máximo 19,7%	1.0	Unidad	944840.93	CDP-6425	944840.93
4	cyc01-IVA	1.0	Unidad	18131497.51	CDP-6425	18131497.51

Total Orden de Compra Actual:	113,560,431.76
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	113,560,431.76

Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	113,560,431.76

Detalle o justificación de la aclaración

El proveedor solicita una prórroga de dos (2) días para la entrega de los elementos, indicando que, debido a la alta carga de entregas en diferentes entidades, se ha visto afectada su capacidad logística para cumplir con el plazo inicialmente establecido. No obstante, por solicitud de la supervisión, y teniendo en cuenta que se acordó la entrega para el 23, la prórroga se autoriza únicamente hasta dicha fecha, toda vez que el proveedor ha llegado a un compromiso de entrega para el contrato.



Firma ordenador: Carlos Arturo Salgar Ramirez

Nombre:

Documento: 11229926



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO

Documento: 80.408.119