

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 476256 |
| Número de orden de compra a modificar: | 151742 |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | GOBERNACION DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE SALUD |
| Nombre del solicitante: | Diego Fernando Charry Ballesteros |
| Proveedor: | ALFA AM S.A.S. |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Vehículos III |

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2025-12-31 20:49:15 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2025-12-31 | 2026-02-09 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------------|----------------|------------|------------|
| 147615 | CDP AMBULANCIAS MIN | CDP-7100066899 | CDP | 7100066899 |
| 147614 | CDP AMBULANCIAS | CDP-7100066897 | CDP | 7100066897 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|-----------------------|----------|--------|--------------|----------------|---------------|
| 1 | veh03--Vehículo Seg13 | 23.0 | Unidad | 244333444.00 | CDP-7100066899 | 5619669212.00 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--------|--------------|----------------|--------------|
| 2 | veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-7100066897 | 0.00 |
| 3 | veh03-- Mantenimiento Preventivo | 1.0 | Unidad | 54645085.00 | CDP-7100066897 | 54645085.00 |
| 4 | veh03-- Requerimientos de la Matricula | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-7100066897 | 0.00 |
| 5 | veh03--Impuesto de Rodamiento | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-7100066897 | 0.00 |
| 6 | veh03-- Gravámenes adicionales | 1.0 | Unidad | 534053106.00 | CDP-7100066897 | 534053106.00 |
| 7 | veh03--SOAT | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-7100066897 | 0.00 |
| 8 | veh03--Lugar de Entrega | 1.0 | Unidad | 0.00 | CDP-7100066897 | 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Total Orden de Compra Actual: | 6,208,367,403.00 |
|--------------------------------------|-------------------------|

Artículos editados y/o agregados


| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> | | | | | | | |

Totales de Modificación


| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Total Nuevos: | 0.00 |
| Total Editados: | 0.00 |
| Total Sin Editar: | 6,208,367,403.00 |
| Total Eliminados: | 0.00 |
| Valor Total Orden de Compra: | 6,208,367,403.00 |

| |
|---|
| Detalle o justificación de la aclaración |
|---|

Se justifica la prórroga a circunstancias logísticas externas, imprevisibles y no imputables al contratista, relacionadas con restricciones operativas y congestión en el Puerto de Buenaventura, principal punto de ingreso al país de los chasis, insumo esencial para la fabricación, adecuación y carrozado de las ambulancias objeto del contrato. En este contexto, y con el fin de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, asegurar la calidad técnica de los bienes a entregar y salvaguardar el interés público asociado a la prestación oportuna del servicio de transporte asistencial en el Departamento, se considera procedente autorizar una prórroga simple del plazo de ejecución por cuarenta (40) días calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación el 09 de febrero de 2026.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Neidy Adriana Tinjca Rueda
Documento: 52965058



Firma de proveedor
Nombre: Blanca Consuelo Moreno
Documento: 41544836