

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	477159
Número de orden de compra a modificar:	142854

Entidad compradora:	Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
Nombre del solicitante:	Yury Marseli HERNANDEZ MONSALVE
Proveedor:	Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube pública IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-20 08:53:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-08	2026-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
138597	CDP 27-2025	CDP-27-2025	CDP-27-2025	
Nueva	CDP 29-2026	CDP 29-2026-CDP 29-2026	CDP 29-2026	CDP 29-2026

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	npu04 - CO-AD-02-02. Experto para la definicion, analisis y adopcion de Nube Publica	100.0	Unidad	162000.00	CDP-27-2025	16200000.00
2	npu04 - CO-MI-02-02. Servicio de migracion	2.0	Unidad	162000.00	CDP-27-2025	324000.00
3	npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal CSP	1.0	Unidad	728476000.00	CDP-27-2025	728476000.00
4	npu04 - CO-GE-02. Tasa de intermediacion para servicios gestionados por el Proveedor	1.0	Unidad	0.00	CDP-27-2025	0.00

5	npu04 - IVA	1.0	Unidad	3139560.00	CDP-27-2025	3139560.00
---	-------------	-----	--------	------------	-------------	------------

Total Orden de Compra Actual:	748,139,560.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	npu04 - CO-GE-05. Valor servicio portal CSP	1.00	Unidad	1078476000.00	CDP-27-2025	1078476000.00

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	1,078,476,000.00
Total Sin Editar:	19,663,560.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	1,098,139,560.00

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta que el saldo del contrato es insuficiente para la continuidad del servicio hasta la fecha inicial prevista de terminación de la orden de compra así como la fase de legalización en que se encuentra el nuevo AMP nube pública V, la entidad requiere garantizar la continuidad del servicio dado su nivel importancia dentro de los servicios operacionales para prestar atención a la ciudadanía en cumplimiento de sus funciones misionales, encontrándose la imperiosa necesidad prorrogar y adicionar el contrato actual vigente.

Firma ordenador del gasto
Nombre: RUBEN DARIO OCHOA ARBELAEZ
Documento: 19.366.063

Firma de proveedor
Nombre: BIBIANA MARIA MARULANDA ALVAREZ
Documento: 30.356.465

Vo.Bo: Maricela Oyola Martínez
Subdirectora Administrativa y Financiera

Revisó: Lorenzo Molano Ortiz
Profesional Especializado del Área de TIC - Supervisor.

Revisó: Yury Marseli Hernandez Monsalve
Profesional de Gestión del Área de Contratación

Proyectó: Andrea Carolina Roza Pacheco
Profesional Especializado del Área de Contratación