

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	477398
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	158755

<b>Entidad compradora:</b>	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PEREIRA
<b>Nombre del solicitante:</b>	Julian Alberto zuleta valencia
<b>Proveedor:</b>	VENEPLAST LTDA
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Grandes Superficies

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-01-22 10:40:00

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-01-31	2026-03-20

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155324	EQUIPOS COMPUTO Y OFICINA 7 2025	CDP-13325	CDP	13325

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - Tesira biamp forte DAN VT O CI CONSOLA CENTRAL	3.0	Unidad	47333000.00	CDP-13325	141999000.00

<b>Total Orden de Compra Actual:</b>	<b>141,999,000.00</b>
--------------------------------------	-----------------------

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

### Totales de Modificación


<b>Total Nuevos:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Editados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Sin Editar:</b>	<b>141,999,000.00</b>
<b>Total Eliminados:</b>	<b>0.00</b>
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>141,999,000.00</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

solicitud presentada por el proveedor VENEPLAST LTDA relacionada con la Orden de Compra No. 158755, respetuosamente solicito se autorice la prórroga del plazo de ejecución y entrega hasta el veinte (20) de marzo de 2026, teniendo en cuenta que, según lo informado, el ítem "Tesira Biamp Forte DAN VT O CI – Consola Central" se encuentra actualmente en proceso de importación, trámite que por su naturaleza puede superar los sesenta (60) días hábiles al tratarse de un equipo especializado que no se mantiene en inventario permanente, y que, conforme a la información suministrada por el proveedor, la entrega se estima para la segunda semana de marzo una vez culminen los procesos de fabricación, transporte y nacionalización; por lo anterior, y con el fin de asegurar el cumplimiento integral de la entrega en las condiciones pactadas



Firma ordenador del gasto  
 Nombre: CLAUDIA LILIANA GOMEZ GIRALDO  
 Documento: 42.134.748 de Pereira



Firma de proveedor  
 Nombre: HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO  
 Documento: 9.287.573 de Turbaco