

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	477403
Número de orden de compra a modificar:	157892

Entidad compradora:	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PEREIRA
Nombre del solicitante:	Julian Alberto zuleta valencia
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-01-22 10:57:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-01-31	2026-03-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154372	EQUIPOS COMPUTO Y OFICINA 2-2025	CDP-13025	CDP	13025

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - SAMSUNG 24" S40GD FHD 100Hz Monitor Plano	159.0	Unidad	722000.00	CDP-13025	114798000.00

2	GSF01 - Convertidor DP a HDMI 8k	159.0	Unidad	172000.00	CDP-13025	27348000.00
Total Orden de Compra Actual:						142,146,000.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							


Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	142,146,000.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	142,146,000.00

Detalle o justificación de la aclaración
solicitud presentada por el proveedor VENEPLAST LTDA relacionada con la Orden de Compra No. 157892, respetuosamente solicito se autorice la prórroga del plazo de ejecución y entrega hasta el veinte (20) de marzo de 2026, teniendo en cuenta que, según lo informado, los monitores objeto de la orden se encuentran actualmente en proceso de importación, el cual comprende etapas de fabricación, despacho internacional, transporte, arribo al territorio nacional y trámites de nacionalización ante la autoridad aduanera, sujetos a tiempos logísticos y administrativos propios del comercio exterior que pueden presentar variaciones ajenas a la voluntad del proveedor; adicionalmente, se indica que el material se estima que arribará al país finalizando el mes de marzo, por lo cual se requiere un tiempo adicional para garantizar la entrega total conforme a las especificaciones técnicas y condiciones pactadas.



Firma ordenador del gasto
Nombre: CLAUDIA LILIANA GOMEZ GIRALDO
Documento: 42.134.748 de Pereira



Firma de proveedor
Nombre: HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
Documento: 9.287.573 de Turbaco