

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	482435
Número de orden de compra a modificar:	157893

Entidad compradora:	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PEREIRA
Nombre del solicitante:	Julian Alberto zuleta valencia
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-09 14:46:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-20	2026-05-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
154375	EQUIPOS COMPUTO Y OFICINA 3-2025	CDP-13125	CDP	13125

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 - QNAP TS-H1677AXU- RP-R7-32G-US 3U 16-Bay QTS hero NAS	2.0	Unidad	33967444.00	CDP-13125	67934888.00

2	GSF01 - QNAP RAIL-B02 KIT DE RIELES	2.0	Unidad	666667.00	CDP-13125	1333334.00
3	GSF01 - Disco Sata NAS 16 TB Toshiba	32.0	Unidad	2222222.00	CDP-13125	71111104.00

Total Orden de Compra Actual:	140,379,326.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación


Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	140,379,326.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	140,379,326.00

Detalle o justificación de la aclaración

En atención al seguimiento realizado a la ejecución de la Orden de Compra No. 157893 por parte de VENEPLAST LTDA. , y tras el análisis técnico de las condiciones actuales de suministro, esta supervisión respetuosamente solicita se autorice la prórroga del plazo de ejecución y entrega hasta el veinte (20) de mayo de 2026. Dicha solicitud se fundamenta en la verificación de que factores externos asociados al comercio exterior han impactado el cronograma inicial; específicamente, la etapa de nacionalización y liberación de mercancías importadas. Como supervisor, se considera técnicamente viable y necesario conceder este tiempo adicional, dado que el material se encuentra en la fase final de trámites ante las autoridades competentes. Esta medida garantiza que la entidad reciba la totalidad de los bienes objeto del contrato en una sola entrega, evitando fraccionamientos que puedan afectar la logística interna y asegurando que cumpla con la calidad y especificaciones pactadas originalmente



Firma ordenador del gasto
Nombre: MARCELO GIRALDO ALVAREZ
Documento: 75.062.749 de Manizalez



Firma de proveedor
Nombre: HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO
Documento: 9.287.573 de Turbaco