

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	482959
Número de orden de compra a modificar:	159122

Entidad compradora:	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PEREIRA
Nombre del solicitante:	Julian Alberto zuleta valencia
Proveedor:	VENEPLAST LTDA
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-03-12 15:13:23

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-03-20	2026-04-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155454	ACCESORIOS SALAS AUDIENCIAS U2 2025	CDP-5325	CDP	5325
155453	ACCESORIOS SALAS AUDIENCIAS U8 2025	CDP-13425	CDP	13425

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	GSF01 - CAMARA TELYCAM PTZ X10 VISION FULL HD	3.0	Unidad	11510417.00	CDP-5325	34531251.00
2	GSF01 - AMPLIFICADOR REVAMPT60 BIAMP	3.0	Unidad	14632224.00	CDP-13425	43896672.00
3	GSF01 - Arduino nano Microteck	3.0	Unidad	46428.00	CDP-13425	139284.00
4	GSF01 - CABLE FIBRA OPTICA 3.0 NICOLS	3.0	Unidad	1260833.00	CDP-13425	3782499.00
5	GSF01 - Cable HDMI 15 metros	3.0	Unidad	64458.00	CDP-13425	193374.00
6	GSF01 - GABINETE RACK COMUNICACIONE PARA EMPOTRAR	3.0	Unidad	396667.00	CDP-13425	1190001.00
7	GSF01 - MICROFONOS YARMEE CON CUELLO BOTON TALK	18.0	Unidad	694167.00	CDP-13425	12495006.00
8	GSF01 - Parlantes 500w	6.0	Unidad	694167.00	CDP-13425	4165002.00

Total Orden de Compra Actual:	100,393,089.00
--------------------------------------	-----------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

Totales de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	100,393,089.00
Total Eliminados:	0.00

Valor Total Orden de Compra:

100,393,089.00

Detalle o justificación de la aclaración

Esta supervisión ha verificado que la ejecución se ha visto afectada por factores externos excepcionales en el país de origen, específicamente el receso por calendario chino y fallas técnicas en la fábrica, lo cual impidió el despacho en los tiempos habituales de vía aérea. Teniendo en cuenta que el arribo de los equipos al país está programado para la segunda semana de marzo, el tiempo adicional solicitado resulta técnicamente necesario para cubrir los procesos de nacionalización en aduana y la logística de entrega final. Conceder esta prórroga es fundamental para asegurar que la Rama Judicial reciba los equipos con las especificaciones técnicas contratadas, evitando procesos administrativos de incumplimiento por causas no imputables al proveedor y garantizando la satisfacción total de la necesidad institucional bajo los principios de buena fe y eficiencia contractual.

Firma ordenador del gasto

Nombre: MARCELO GIRALDO ALVAREZ

Documento: 75.062.749 de Manizalez

Firma de proveedor

Nombre: HUMBERTO JOSE ALVAREZ QUINTERO

Documento: 9.287.573 de Turbaco