

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	486304
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	159178

<b>Entidad compradora:</b>	Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
<b>Nombre del solicitante:</b>	Enrique Carlos Cardoza Martinez
<b>Proveedor:</b>	MUEBLES ESCOLARES LUCENA SAS
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Dotación Escolar III

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-04-20 09:00:15

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-04-20	2026-05-15

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
155773	MOBILIARIO ACADEMICO	CDP-41625	CDP	41625

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	"dts03-- 610Pupitre Bachillerato (Mesa Y Silla) – Tipo 1 "	700.0	Unidad	206202.54	CDP-41625	144341778.00
2	"dts03-- 615Tablero "	50.0	Unidad	410104.44	CDP-41625	20505222.00

3	"dts03--619Silla Interlocutora "	82.0	Unidad	174848.18	CDP-41625	14337550.76
4	"dts03--628Escritorio Y Silla Aula Docente "	50.0	Unidad	1038966.31	CDP-41625	51948315.50
5	"dts03--639Mesa Tecnologia "	12.0	Unidad	497988.66	CDP-41625	5975863.92
6	"dts03--640Mesa Para Aula De Informatica "	162.0	Unidad	904872.22	CDP-41625	146589299.64
7	"dts03--648Mesa De Juntas 4 Puestos Con Silla "	4.0	Unidad	3583927.65	CDP-41625	14335710.60
8	"dts03--657Mesa Para Laboratorio Tráfico Pesado "	21.0	Unidad	1638905.93	CDP-41625	34417024.53
9	"dts03--662Silla Ergonomica "	100.0	Unidad	680797.39	CDP-41625	68079739.00
10	"dts03--668Silla Aula De Tecnologia - Tipo 2 "	385.0	Unidad	73751.75	CDP-41625	28394423.75
11	"dts03--681Mueble Almacenamiento Con Canastillas - Ludoteca "	3.0	Unidad	1704143.61	CDP-41625	5112430.83
12	"dts03--690Tablero Movil Administrativos "	6.0	Unidad	825270.28	CDP-41625	4951621.68
13	"dts03--693Mesa De Dibujo Tecnico Plegable Con Butaco "	66.0	Unidad	1360200.55	CDP-41625	89773236.30
14	dts03--IVA	1.0	Unidad	119464821.14	CDP-41625	119464821.14

**Total Orden de Compra Actual:**

**748,227,037.65**

### Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
<i>No hay artículos editados o agregados</i>							

## Totales de Modificación


Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	748,227,037.65
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>748,227,037.65</b>

### Detalle o justificación de la aclaración

El contratista fundamenta la presente solicitud en inconvenientes logísticos asociados principalmente a retrasos en la cadena de suministro de materiales e insumos necesarios para la fabricación del mobiliario, derivados de dificultades en las rutas de transporte y demoras en la distribución por parte de sus proveedores. A pesar de haber implementado alternativas para evitar estos retrasos, no ha sido posible cumplir con la fecha inicialmente establecida sin comprometer la calidad del producto, por lo anterior, solicito muy comedidamente se me conceda una prórroga hasta el día quince (15) de mayo del 2026



Firma ordenador del gasto  
Nombre: **Ariosto Ardila Silva**  
Documento: 91.236.175



Firma de proveedor  
Nombre: **Nicolas Lucena Osorio**  
Documento: C.C No. 1.010.177.994 de Bogotá