

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|  |        |
|--|--------|
| Id Solicitud:                          | 486301 |
| Número de orden de compra a modificar: | 162191 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora:                 | SENA - CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA CONSTRUCCIÓN |
| Nombre del solicitante:             | Luz Dianey Machado Marin                                       |
| Proveedor:                          | Distracom S.A.   |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Combustible (Nacional) III                                     |

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha:             | 2026-04-20 09:04:00                |

## Campos a Actualizar

| Campo                | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2026-12-15   | 2026-11-03  |

## Cuentas asociadas

| Id     | Nombre              | Código   | Segmento 1 | Segmento 2 |
|--------|---------------------|----------|------------|------------|
| 159017 | COMBUSTIBLE PA 2026 | CDP-7426 | CDP        | 7426       |

## Artículos actuales

| No | Artículo                                   | Cantidad | Unidad     | Precio     | Cuenta   | Total      |
|----|--|----------|------------|------------|----------|------------|
| 1  | com03-Combustible - Categoría A (Medellín) | 1.0      | Peso (COP) | 7000000.00 | CDP-7426 | 7000000.00 |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Orden de Compra Actual:</b> | <b>7,000,000.00</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

### Artículos editados y/o agregados

| Tipo   | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|--|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
| <i>No hay artículos editados o agregados</i> |    |          |          |        |        |        |       |

### Totales de Modificación

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Nuevos:</b>                | <b>0.00</b>         |
| <b>Total Editados:</b>              | <b>0.00</b>         |
| <b>Total Sin Editar:</b>            | <b>7,000,000.00</b> |
| <b>Total Eliminados:</b>            | <b>0.00</b>         |
| <b>Valor Total Orden de Compra:</b> | <b>7,000,000.00</b> |

### Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica la fecha de finalización de la orden de compra debido a que el mismo acuerdo marco solo permite, como fecha final de ejecución, el 3 de noviembre del 2026, y estaba ajustada para el 15 de diciembre del 2026.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Harold Eduardo Vélez Castro  
Documento: 1.088.267.594



Firma de proveedor  
Nombre: Hector Jose de Vivero Perez  
Documento: 9.310.679