

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	152870
Número de orden de compra a modificar:	46434

Entidad compradora:	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Nombre del solicitante:	Tatiana Teresa Andrade Renteria
Proveedor:	Sistetronics Ltda.
Mecanismo de agregación de demanda:	Compra de ETP II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-08 09:15:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-07-10	2020-07-22

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45760	CDP EQUIPOS UNIDAD 2	CDP-5120	CDP	5120
45759	CDP EQUIPOS UNIDAD 1	CDP-30620	CDP	30620

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	etc02--lote1.6-ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 4100 AVANZADA NA SSD 500 GB PCIe 16 GB INTERNA Zona 1	33.0	Unidad	2611900.00	CDP-5120	86192700.00
2	etc02--lote1.6-ETP AIO 23.8pulgadas WIN 10 PRO 64 BITS 3600 BASICA NA SSD 500 GB PCIe 8 GB INTERNA Zona 1	164.0	Unidad	2298100.00	CDP-5120	376888400.00
3	etc02--IVA	1.0	Unidad	34976017.00	CDP-5120	34976017.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
La supervisión solicita se amplíe el plazo de entrega de los siguientes equipos de cómputos adquiridos a través de la orden de compra No. 46434 de 2020 hasta el 22 de julio del 2020, dicha solicitud está sustentada en el correo electrónico de fecha 3 de Julio que se anexa donde el contratista expone la siguiente problemática : "...se encuentran en el puerto de Buenaventura, puerto donde arribaron los insumos para la fabricación de los equipos de cómputo de la orden en referencia, el puerto ha extremado las medidas de Bioseguridad de todas aquellas mercancías provenientes del lejano oriente, implementando nuevos y extensos protocolos que alteran los tiempos establecidos en el cronograma de producción, generando un retraso en tiempo para la fabricación de los mismos "; ya que no es una situación previsible, esta Oficina Considera que se debe ampliar el plazo.



Firma ordenador del gasto
Nombre: Juan Carlos Rondón Avendaño
Documento:79.417.102 de Bogotá



Firma de proveedor
Nombre: Freiderman Jaramillo Marín
Documento: 16.273.806