

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	142022
Número de orden de compra a modificar:	46264

Entidad compradora:	UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
Nombre del solicitante:	Daniel Eduardo Sarmiento Sanchez
Proveedor:	Dispapeles S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Derivados del papel carton y corrugado

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-22 08:50:43

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-05-14	2020-06-15

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
45482	DER PAPE, CARTON	CDP -15720	CDP	15720

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dpc01--51-Papel periódico pliego x 10 unidades	10.0	Paquete x 10	1190.07	CDP -15720	11900.70
2	dpc01--29-Cartulina carta blanca	200.0	Unidad	51.12	CDP -15720	10224.00

3	dpc01--31- Cartulina oficio blanca	200.0	Unidad	56.00	CDP -15720	11200.00
4	dpc01--5-Block blanco cuadrulado	700.0	Unidad	1044.46	CDP -15720	731122.00
5	dpc01--20-Caja para archivo central referencia x-200	6500.0	Unidad	1883.35	CDP -15720	12241775.00
6	dpc01--88- Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca desacidificada	8500.0	Unidad	519.04	CDP -15720	4411840.00
7	dpc01--IVA	1.0	Unidad	3307170.59	CDP -15720	3307170.59

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Teniendo en cuenta la solicitud radicada por el proveedor, así como la solicitud realizada por el supervisor del contratos mediante memorando con Rad, 2020073294-3-000 de fecha 13/05/2020, mediante la cual se justifica la prórroga del término de ejecución de la OC 46264, teniendo en cuenta que por las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia generada por el COVID-19, no es posible realizar la entrega de los bienes adquiridos mediante la Orden de Compra ante de su fecha de terminación inicialmente pactada. Por lo anterior, se procede a realizar la prórroga del plazo de ejecución hasta el día 15/06/2020.



Firma ordenador del gasto

Nombre: NANY HEIDI ALONSO TRIANA

Documento: CC 20.876.010



Firma de proveedor

Nombre: CARLOS ALBERTO MATAALLANA AYALA

Documento: CC 79.778.856