

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	136010
Número de orden de compra a modificar:	35748

Entidad compradora:	Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
Nombre del solicitante:	Enrique Carlos Cardoza Martinez
Proveedor:	Comunicación Celular S.A Comcel S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Conectividad II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-31 08:53:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-03-31	2020-04-27

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
33552	CDP CONECTIVIDAD 2019	CDP-9019	CDP	9019
38437	CDP ADICION CONCETIVIDAD	CDP-34019	CDP	34019

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Media - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	1755548.0290	CDP-9019	21066576.35
2	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 12 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	266604.4023	CDP-9019	3199252.83
3	cnt02--IVA	1.0	Unidad	4610507.54	CDP-9019	4610507.54
4	cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0.00	CDP-9019	0.00
5	cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0.00	CDP-9019	0.00
6	Enlaces Dedicados entre Puntos	5.0	Mes	1443816.50	CDP-34019	7219082.50
7	Enlaces Dedicados entre Puntos	5.0	Mes	1443816.50	CDP-34019	7219082.50
8	Enlaces Dedicados entre puntos	5.0	Mes	1443816.00	CDP-34019	7219080.00
9	Enlaces Dedicados entre Puntos	5.0	Mes	1443816.00	CDP-34019	7219080.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
--

Por indisponibilidad del servicio durante el inicio del servicio, se amplía la fecha de vencimiento dado que la ejecución de la orden no inicio en las fechas inicialmente pactadas, por lo tanto, se requiere ampliar el plazo de ejecución el cual irá hasta el 27 de abril de 2020




Firma ordenador del gasto

Nombre: **ARIOSTO ARDILA SILVA**

Documento: **91.236.175**

DocuSigned by:



2553EE73527D479...

Firma de proveedor

Nombre: **ISAM HAUCHAR AGUDELO**

Documento: **10557776**

DocuSigned by:



01515F010A9E491...