

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	417292
Número de orden de compra a modificar:	132028
Entidad compradora:	CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE ANAPOIMA
Nombre del solicitante:	Camilo Andres ferro calderon
Proveedor:	HAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-29 12:46:45

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-08-31	2024-09-08

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
127186	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA-2024000500	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA	2024000500

## Articulos actuales

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01- IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6490	1.0	Unidad	3550000.00	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA- 2024000500	3550000.00

2	gsf01-PORTATIL EMPRESARIAL ACER 15,6"	1.0	Unidad	4199000.00	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA-2024000500	4199000.00
3	gsf01-T5D-03487 LICENCIA DE OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 ESD WINDOWS Y MAC	1.0	Unidad	1155800.00	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA-2024000500	1155800.00
4	gsf01-DISCO DURO SSD SATA 480 GB	3.0	Unidad	260000.00	CDP EQUIPOS DESARROLLO ANAPOIMA-2024000500	780000.00

Artículos editados y/o agregados


Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

El motivo de la siguiente modificación corresponde que el 28 de agosto del 2024 el proveedor HAS LTDA través de oficio solicita a la entidad prorrogar la fecha de terminación hasta el 8 de septiembre del 2024 a la O.C 132028 argumentando lo siguiente: "La orden fue inicialmente enviada por la transportadora TCC a la ciudad indicada; sin embargo, debido a un error en su logística, los pedidos fueron intercambiados y la orden fue enviada a Bello, Antioquia. En vista de lo anterior, y siendo conscientes que esta situación ha generado una dificultad generalizada para el cumplimiento de las órdenes de compra, por situaciones totalmente imprevisibles, solicitar que: se otorgue una PRÓRROGA del plazo de ejecución correspondiente a OCHO (08) días, a partir de la fecha de terminación actual de la orden de compra No. 132028, es decir hasta el día 08 de Septiembre de 2024, lo anterior de acuerdo con la información suministrada por parte de la Transportadora"

Firma ordenador del gasto

Nombre: CAMILO ANDRES FERRO CALDERON  
Documento: 1.072.961.140



Firma de proveedor

Nombre: Ramiro Humberto Vergara Rodriguez  
Documento: 91.431.735 de Barrancabermeja

