

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	450937
Número de orden de compra a modificar:	143242

Entidad compradora:	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP
Nombre del solicitante:	Wilmer Yesid Bustos Urrego
Proveedor:	BMIND S.A..S
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software por Catalogo II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-10 16:50:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-06-12	2025-07-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
139106	CDP Premier 2025	1600081051-6000041835	1600081051	6000041835

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	sxc02---B95821- Suite Corporativa- N/A-ORACLE- Oracle Linux- Soporte-N/A-N/A- N/A-N/A-único Pago- SoftOrac01- Oracle Linux Premier Support - Oracle 1-Click Ordering (1year)	3.0	Unidad	4370133.00	1600081051- 6000041835	13110399.00
2	sxc02--IVA	1.0	Unidad	2490976.00	1600081051- 6000041835	2490976.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
Se suspende y actualiza el plazo de vigencia de la orden de compra



Firma ordenador del gasto
Nombre: Daniel Joaquín Rodríguez Morales
Documento: 80.183.352



Firma de proveedor
Nombre: Carolina García Sánchez
Documento: 52.884.430

ACTA DE SUSPENSIÓN

TIPO DE CONTRATO	Colombia Compra Eficiente-CCE
CONTRATO No.	9-16-26500-0742-2025- OC 143242
OBJETO	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO POR SUSCRIPCIÓN LINUX PREMIER
PLAZO	TRES MESES
VALOR	\$ 15.601.375
FECHA DE INICIO	28/03/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	12/06/2025
INFORMACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	1
Fecha inicio de suspensión	10/06/2025
Fecha de prórroga de la suspensión	No aplica
Tiempo de suspensión	1 mes y 3 días
Fecha de reiniciación	14/07/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	16/07/2025
CONTRATISTA	BMIND SAS

Se reunieron JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ quien ejerce la supervisión de la orden de compra contrato en representación de la EAAB-ESP y CAROLINA GARCÍA SANCHEZ en representación del contratista, con el objeto de suspender la Orden de compra a partir del día 10 de junio 2025 y hasta 13 de julio de 2025, reiniciando el 14 de julio de 2025 teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

Se deben realizar ajustes en el licenciamiento suministrado por el fabricante, ya que se trancaron las vigencias del soporte y mantenimiento con las cantidades, resultando en errores en las cifras proporcionadas por el contratista. Por lo tanto, se procede a la suspensión para contar con el tiempo suficiente que permita al fabricante efectuar los ajustes necesarios al contratista y entregar los soportes de manera adecuada a la Dirección de Servicios de Informática.

Para todos los efectos legales, la presente acta de suspensión no modifica las condiciones establecidas en el contrato tales como plazo contractual, precios y ajustes.

Si a la fecha prevista para la reiniciación del citado contrato persisten las causas que dan lugar a la presente suspensión, las partes podrán prorrogar el término de la misma.

Para constancia, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los diez (10) días del mes de Junio del año 2025.

EL CONTRATISTA

EL SUPERVISOR

CAROLINA GARCÍA SANCHEZ**JAVIER ORLANDO RODRIGUEZ**

ACTA DE SUSPENSIÓN



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

DIRECTOR

ANDRES FRANCISCO BOADA

Vo. Bo. GERENTE
(Ordenador del Gasto)

DANIEL JOAQUIN RODRIGUEZ

Copias: Archivo electrónico lotus notes contratista