

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	453061
Número de orden de compra a modificar:	142906

Entidad compradora:	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Erminda Cortes Bonilla
Proveedor:	UNION TEMPORAL IBATEX
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia y Materia Prima

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-07-01 14:12:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-07-10	2025-08-04

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
138729	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	45425	45425	

Artículos actuales


No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mim01-- UNIFORME DEPORTIVO NTMD_0299_A1	3224.0	Unidad	37903.10	45425	122199594.40

2	mim01--IVA	1.0	Unidad	23217922.94	45425	23217922.94
---	------------	-----	--------	-------------	-------	-------------


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración							
Se modificar el Plazo de Ejecución hasta Agosto 04 de 2025, Forma de pago: PAC Septiembre y EL CONTRATISTA se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AERODISPACIAL COLOMBIANA a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Contractual, actualizando los valores y fechas de los amparos de acuerdo con la presente modificación de la orden de compra.							



Firma ordenador del gasto
 Nombre: TC. CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
 Documento: 79.877.582 de Bogotá DC



Firma de proveedor
 Nombre: CESAR ADOLFO RAMOS MORENO
 Documento: 93.385.719 de Ibagué



Supervisor del contrato
 Nombre: CT. RUBIO REYES JUAN PABLO
 Documento: 1.143.839.506 de Cali



NIT: 901.552.059-0

Ibagué, Junio 19 de 2025

Señores
FUERZA AEREO ESPACIAL
COLOMBIANA
CT. JUAN PABLO RUBIO REYES
SUPERVISOR DEL CONTRATO

REF: SOLICITUD DE PRORROGA
ORDEN DE COMPRA #142906 de 06/03/2025
Objeto: **LA ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO DEL
PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA**

CESAR ADOLFO RAMOS MORENO en calidad de Representante Legal de **UNION TEMPORAL IBATEX** me permito presentar ante ustedes solicitud de ampliación del plazo de entrega de la Orden de Compra #142906 de 06/03/2025 , cuyo vencimiento está previsto para el día 10 de Julio de 2.025 para el día 04 de Agosto de 2.025.

La razón de esta solicitud se fundamenta en :

1. Se presento una situación imprevista relacionada con la calidad del insumo Cinta estampada en material reflectivo color gris utilizado en la confección del frente de la pantaloneta.
2. Durante el proceso de producción, se detectó un imperfecto en el lote de la cinta recibida aproximada en 700 Metros , lo cual afecta directamente los estándares de calidad acordados para la elaboración de los uniformes. Esta situación se encuentra en proceso de reposición del material, con una fecha estimada de entrega de nuevos insumos en Junio 25 de 2.025

Trasversal 1 sur #44-229 Zona Industrial El Papayo Ibague-Tolima
Cel 3163033125
utibatex@gmail.com



Con base en lo anterior, y con el objetivo de garantizar que el producto final cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas, solicitamos una prórroga de **25 días** , proyectando la nueva fecha de entrega para el día 04 de Agosto de 2.025.


Para lo cual anexo la agenda de actividades Programadas para ajuste de cronograma de Entregas:

Agenda de Actividades para la ejecución de la orden de Compra			
1	Toma de muestras para la evaluación de requisito específicos al 80% del producto terminado Primera Entrega	Evaluador técnico, ente certificador contratista y supervisor	Julio 10 de -2025
2	Entrega de Certificados de Conformidad	Contratista	Julio 24 de -2025
3	Visita para la evaluación de requisitos generales de empaque y rotulado al 100% del producto terminado	Evaluador técnico, contratista y supervisor	Julio 30 de -2025
4	Entrega del 100% del Lote	Contratista	Agosto 01 de -2025

Agradecemos su comprensión ante esta situación ajena a nuestra voluntad, y reiteramos nuestro compromiso con la calidad y cumplimiento de lo pactado.

Quedamos atentos a su confirmación y a cualquier requerimiento adicional necesario para formalizar esta solicitud.

Sin otro particular, y esperando contar con su positiva respuesta, me despido cordialmente.


CESAR ADOLFO RAMOS MORENO
CC #93.385.719 DE IBAGUE
Representante Legal

Trasversal 1 sur #44-229 Zona Industrial El Papayo Ibague-Tolima
Cel 3163033125
utibatex@gmail.com



****FAC-S-2025-126360-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-126360-CI del 30 de junio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel

CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO

Director Logística de los Servicios

Bogotá DC

Asunto: Solicitud viabilidad prorroga Orden de Compra 142906

En atención con la **orden de compra No. 142906** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC"**, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, tenga a bien autorizar la modificación en el plazo de ejecución, entregas y forma de pago del presente proceso contractual hasta el día 04 de Agosto de 2025 de acuerdo con lo expuesto a continuación.

1. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO:

- Plazo de Ejecución: Julio 10 de 2025.
- Forma de pago: PAC Agosto.
- Desarrollo: Realización de visita de materia prima y 2% según lo estipulado.
- Elementos a contratar:

ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL ANTES DE IVA
Uniforme Deportivo	3.324	37.903,10	122.199.594,40
IVA			23.217.922,94
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			145.417.517,34

2. MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El Señor CESAR ADOLFO RAMOS MORENO representante legal de la Unión Temporal IBATEX, mediante oficio sin número del día 19 de junio de 2025, solicitó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la orden de compra No 142906, con las siguientes observaciones:

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Defensa



COMUNICADO UT IBATEX

Se presento una situación imprevista relacionada con la calidad del insumo Cinta estampada en material reflectivo color gris utilizado en la confección del frente de la pantaloneta.

Durante el proceso de producción, se detectó un imperfecto en el lote de la cinta recibida aproximada en 700 Metros , lo cual afecta directamente los estándares de calidad acordados para la elaboración de los uniformes. Esta situación se encuentra en proceso de reposición del material, con una fecha estimada de entrega de nuevos insumos en Junio 25 de 2.025

Con base en lo anterior, y con el objetivo de garantizar que el producto final cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas, solicitamos una prórroga de 25 días , proyectando la nueva fecha de entrega para el 04 de Agosto de 2025.

Para lo cual anexo la agenda de actividades Programadas para ajuste de cronograma de Entregas:

Agenda de Actividades para la ejecución de la orden de Compra			
1	Toma de muestras para la evaluación de requisitos específicos al 80% del producto terminado Primera Entrega	Evaluador técnico, ente certificador contratista y supervisor	Julio 10 de -2025
2	Entrega de Certificados de Conformidad	Contratista	Julio 24 de -2025
3	Visita para la evaluación de requisitos generales de empaque y rotulado al 100% del producto terminado	Evaluador técnico, contratista y supervisor	Julio 30 de -2025
4	Entrega del 100% del Lote	Contratista	Agosto 01 de -2025

3. ASPECTOS A MODIFICAR

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el plazo de ejecución y forma de pago quedaran de la siguiente manera:

- Plazo de Ejecución: Agosto 04 de 2025.
- Forma de pago: PAC Septiembre.
- Elementos a contratar:

ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL ANTES DE IVA
Uniforme Deportivo	3.324	37.903,10	122.199.594,40



IVA	23.217.922,94
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	145.417.517,34

- **Modificación pólizas.**

EL CONTRATISTA se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Contractual, actualizando los valores y fechas de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

4. Por lo anterior, esta supervisión da viabilidad para realizar el mencionado modificadorio. En función del análisis técnico realizado y conforme a los criterios establecidos en la normativa aplicable, se determina técnicamente procedente la aprobación de la prórroga al plazo contractual, estableciendo como nueva fecha de finalización el 04 de Agosto 2025, sin afectar el alcance del proceso contractual. Así mismo la actualización de las actividades programadas para la ejecución de la orden de compra establecidas desde la reunión de coordinación y relacionadas en el numeral 2.

Capitán JUAN PABLO RUBIO REYES
Especialista Escuadrillas Administrativa

Anexo: (02 Folios) Solicitud Prorroga Contratista

MY. RIVERA / SUGEP; TS21. CORTES / SUCCO 1

Elaboró: CT. RUBIO / SUBIS Revisó: CT. RUBIO / SUBIS Aprobó: CT. RUBIO / SUBIS



****FAC-S-2025-126363-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2025-126363-CI del 1 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Teniente Coronel

YOHANNA MARCELA CORREA CIFUENTES

Subdirector Jurídico Contractual

Bogotá DC

Asunto: Solicitud viabilidad prorroga Orden de Compra 142906

En atención con la orden de compra No. **142906** cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE UNIFORME DEPORTIVO DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC"**, me permito solicitar a la señora Teniente Coronel con traspaso de funciones administrativas y de mando como Director de Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la modificación en el plazo de ejecución y forma de pago del presente proceso contractual hasta el día 04 de Agosto de 2025 de acuerdo con lo expuesto a continuación

1. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO:

- Plazo de Ejecución: Julio 10 de 2025.
- Forma de pago: PAC Agosto.
- Desarrollo: Realización de visita de materia prima y 2% según lo estipulado.
- Elementos a contratar:

ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL ANTES DE IVA
Uniforme Deportivo	3.324	37.903,10	122.199.594,40
IVA			23.217.922,94
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			145.417.517,34

2. MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El Señor CESAR ADOLFO RAMOS MORENO representante legal de la Unión Temporal IBATEX, mediante oficio sin número del día 19 de junio de 2025, solicitó la necesidad de ampliar el plazo de ejecución de la orden de compra, con las siguientes observaciones:



COMUNICADO UT IBATEX

Se presento una situación imprevista relacionada con la calidad del insumo Cinta estampada en material reflectivo color gris utilizado en la confección del frente de la pantaloneta.

Durante el proceso de producción, se detectó un imperfecto en el lote de la cinta recibida aproximada en 700 Metros , lo cual afecta directamente los estándares de calidad acordados para la elaboración de los uniformes. Esta situación se encuentra en proceso de reposición del material, con una fecha estimada de entrega de nuevos insumos en Junio 25 de 2.025

Con base en lo anterior, y con el objetivo de garantizar que el producto final cumpla con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas, solicitamos una prórroga de 25 días , proyectando la nueva fecha de entrega para el 04 de Agosto de 2025.

Para lo cual anexo la agenda de actividades Programadas para ajuste de cronograma de Entregas:

Agenda de Actividades para la ejecución de la orden de Compra			
1	Toma de muestras para la evaluación de requisito específicos al 80% del producto terminado Primera Entrega	Evaluador técnico, ente certificador contratista y supervisor	Julio 10 de -2025
2	Entrega de Certificados de Conformidad	Contratista	Julio 24 de -2025
3	Visita para la evaluación de requisitos generales de empaque y rotulado al 100% del producto terminado	Evaluador técnico, contratista y supervisor	Julio 30 de -2025
4	Entrega del 100% del Lote	Contratista	Agosto 01 de -2025

3. ASPECTOS A MODIFICAR

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el plazo de ejecución y forma de pago quedaran de la siguiente manera:

- Plazo de Ejecución: Agosto 04 de 2025.
- Forma de pago: PAC Septiembre.
- Elementos a contratar:


ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	PRECIO TOTAL ANTES DE IVA
Uniforme Deportivo	3.324	37.903,10	122.199.594,40
IVA			23.217.922,94
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			145.417.517,34



Modificación pólizas.

EL CONTRATISTA se obliga con el MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Contractual, actualizando los valores y fechas de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

4. Así mismo, mediante oficio No FAC-S-2025-126360-CI del 30 de junio de 2025, la supervisión da viabilidad a la Ordenación del gasto DILOS del modificadorio, de acuerdo a las razones expuestas.



Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios

Anexo: (02 Folios) Solicitud Prorroga Contratista y (03 Folios) Oficio de viabilidad Ordenador del Gasto DILOS.

TS21. CORTES / SUCO 1; MY. RIVERA / SUGEP

Elaboró: CT. RUBIO / SUBIS Revisó: TC. AGUILERA / DILOS Aprobó: TC. AGUILERA / DILOS