

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	434530
Número de orden de compra a modificar:	139161

Entidad compradora:	ATLANTICO-PERSONERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Nombre del solicitante:	Cynthia Tete Villa
Proveedor:	ALFA AM S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-12-30 08:00:43

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-31	2025-01-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
133409	COMPRA DE VEHICULOS	CDP-2024.PER.01.000468	CDP	2024.PER.01.000468

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	veh03--Vehículo Seg8	1.0	Unidad	189090000.00	CDP-2024.PER.01.0004	189090000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	3301710.00	CDP-2024.PER.01.0004	3301710.00

3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	12353593.00	CDP- 2024.PER.01.0004	12353593.00
4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	2100000.00	CDP- 2024.PER.01.0004	2100000.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP- 2024.PER.01.0004	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	7013261.00	CDP- 2024.PER.01.0004	7013261.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP- 2024.PER.01.0004	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP- 2024.PER.01.0004	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

En referencia a la orden de compra suscrita, nos permitimos solicitar una prórroga en el plazo de ejecución, ya que el proveedor nos ha informado que, debido a demoras en el proceso de adecuación de la silletería, no ha sido posible realizar el desplazamiento ni la entrega del vehículo en la fecha inicialmente acordada. Ante esta situación y considerando los retrasos manifestados por el contratista, solicitamos que el plazo para la entrega del vehículo sea extendido hasta el 30 de enero de 2025, a fin de permitir al proveedor completar los ajustes necesarios y cumplir con las condiciones pactadas.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Wendy Fernanda Fernández Robles  
Documento: 1.045.704.417



Firma de proveedor  
Nombre: Blanca Consuelo Moreno Castro  
Documento: 41.544.836